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Putkisto- ja teräsrakennesuunnitteluprojekteissa käytetään nykyisin lähes poikkeuksetta
3D-suunnittelumenetelmää. Tämän työn toimeksiantajan, Pöyry Finland Oy:n Jämsän
toimipisteen lähipalvelusuunnittelussa 2D-ohjelmilla on kuitenkin yhä merkittävä rooli
johtuen asiakkailla olemassa olevasta 2D-dokumentaatiosta ja sen hoidon tarpeesta.
Tilanteessa on herännyt kysymys, olisiko 3D-suunnittelu myös näissä pienemmissä pro-
jekteissa tehokkaampaa ja pitäisikö näin ollen harkita sen käytön lisäämistä. Työn tar-
koituksena on kerätä kokemuksia 2D- ja 3D-suunnitteluohjelmien käytöstä ja kehittää
vertailumenetelmä niiden tehokkuudelle. Tavoitteena on tuoda esiin keinoja, joiden
avulla voidaan valita kuhunkin tehtävään sopiva suunnitteluohjelma. Työssä keskitytään
Pöyryllä eniten käytettyihin ohjelmiin, jotka ovat Autodesk AutoCAD ja Aveva PDMS.
Työssä kerättyjen kokemusten perusteella laskettiin suunnittelun tehokkuus viidelle eri
projektille. Käytettävissä olleista projekteista yksi on suunniteltu 2D- ja loput 3D-
menetelmällä. Vertailtavien projektien pienestä määrästä huolimatta, ovat tulokset jär-
keenkäypiä, ja voidaan olettaa vertailussa käytetty laskentatapa käyttökelpoiseksi. Te-
hokkuusvertailua voitaisiin jatkossa soveltaa suurempaan määrään projekteja, jolloin
tuloksista voitaisiin päätellä, kumpi suunnitteluohjelma on ollut tarkastellun suuruus-
luokan projekteissa parempi.
Suunnittelumenetelmän valintaan liittyen nostettiin esiin neljä selkeimmin vaikuttavaa
asiaa, jotka ovat lähtötietojen laatu, isometrien tarve, suunnittelun suuruusluokka ja
toimintatavat. Jotta nämä aihealueet ja niiden vaikutus olisi helppo hahmottaa, päätettiin
ne esittää graafisessa muodossa. Tuloksena on suunnittelumenetelmän valintakuva, jota
voidaan käyttää apuvälineenä mietittäessä projektiin parhaiten sopivaa menetelmää.
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When designing process piping and structural steelwork, 3D engineering is currently the
most common method. When doing local services, as in the Jämsä office of the Pöyry
Finland Oy, 2D software is still widely utilized. It has been proposed that 3D engineer-
ing might be more efficient in these smaller projects also, and that it should therefore be
used more often. The purpose of the work was to gather information on the use of 2D
and 3D engineering software and develop a method to compare their effectiveness. The
objective was to bring out the means which can be used to choose a designing program
suitable to each task. The focus was on the most used programs at Pöyry. These pro-
grams are Autodesk AutoCAD and Aveva PDMS.
The effectiveness of engineering was calculated in five different projects. One of the
projects was designed with the 2D method and the rest with the 3D method. In spite of
the small number of the projects to be compared it seems that the results are reasonable.
That is because the results follow differences that have been perceived in the designing
of these projects. Therefore it can be assumed that the calculation method used in the
comparison could be useful. The effectiveness comparison could be adapted to a larger
number of projects in the future in which case a conclusion concerning which planning
program was better in the project could be drawn.
Four factors were selected as affecting the choice of planning method the most. These
factors are quality of the source information, a need for isometric pipe drawings, the
size of the project and the work methods. The factors were illustrated in a picture, the
purpose of which is to clarify their significance. The picture can be used as an instru-
ment when making a decision on which program to use.
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61 JOHDANTO
Kolmiulotteiseen malliin perustuvat suunnitteluohjelmat ovat yleistyneet putkistosuun-
nittelussa 90-luvun puolivälistä lähtien ja niiden käyttö on aloitettu Pöyryn Jämsän toi-
mipisteessä vuosituhannen alussa. Etenkin suurissa tehdassuunnitteluprojekteissa 3D-
menetelmän jalansija on ollut vahva jo vuosikymmenen ajan (keskustelu Arto Heinä-
nen). Kuitenkin Jämsän suunnittelutoimistossa on 2D-suunnittelu edelleen vahvassa
asemassa, johtuen lähipalvelusuunnittelusta, olemassa olevien kuvien päivitystarpeesta,
2D-lähtötiedoista, projektien pienehköstä suuruusluokasta ja asiakkaiden keventyneestä
dokumentaation tarpeesta (keskustelu Heikki Peltonen). Koska 3D-suunnitteluohjelmien
käyttö on suunnittelurintamalla vallitseva ja nykyaikainen tapa, herää kysymys, miksi
2D-suunnittelu silti vaikuttaa tehokkaalta ja olisiko järkevää laajentaa 3D-suunnittelun
käyttöä.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on koota yhteen kokemuksia putkisto- ja teräsra-
kennesuunnittelutehtävissä käytetyistä suunnittelumenetelmistä ja -ohjelmista. Työn
toimeksiantaja on Pöyry Finland Oy, jonka palveluksessa kyseisiin suunnittelumenetel-
miin on voinut tutustua meneillään olleiden projektien puitteissa. Kerätyt tiedot ja ko-
kemukset kootaan yhteen ja arvioidaan niiden perusteella suunnitteluohjelmien valin-
taan ja käyttöön liittyviä asioita. Lisäksi tarkoituksena on vertailla suunnittelumenetel-
mien kustannuksia.
Työn tavoitteena on kehittää arviointimenetelmä suunnittelutyökalun valintaan yksittäi-
sissä projekteissa ja toisaalta myös kaikessa toimiston tekemässä putkistosuunnittelussa.
Erityisesti työssä halutaan löytää niitä asioita, jotka ovat merkityksellisiä suunnittelu-
menetelmän valinnassa, jotta osattaisiin valita kuhunkin suunnittelutehtävään parhaiten
sopiva työväline. Lisäksi tavoitteena on kehittää menetelmä, jolla jo tehtyjen projektien
tehokkuutta voitaisiin arvioida suunnittelumenetelmän näkökulmasta.
Työssä keskitytään pieniin teollisuuden uusintaprojekteihin, joissa tehokkaimman suun-
nittelumenetelmän arviointi vaikuttaa olevan hankalinta. Arvioitaviksi suunnitteluoh-
jelmiksi on valittu kaksi Pöyryn Jämsän toimipisteellä käytetyintä ohjelmaa, jotka ovat
AutoCAD ja AVEVA PDMS.
72 PÖYRY
2.1 Historiaa
Jaakko Pöyryn ensimmäinen hanke vuonna 1958 oli Äänekoskelle rakennettavan sul-
faattisellutehtaan suunnittelu (Pöyry Oyj 2015). Aihe on jälleen ajankohtainen, kun nyt,
57 vuotta myöhemmin, Äänekoskelle suunnitellaan jälleen uutta sellutehdasta. Sellun
käyttökohteet ovat tosin muuttuneet paljon siitä, kun tohtori Jaakko Pöyry (kuva 1) kol-
legoineen päätti hyväksyä työtarjouksen silloisesta suunnitteluhankkeesta.
Pöyryn hyvin menestyneelle suunnittelutyölle seurasi jatkoa Ruotsissa, minkä johdosta
vuonna 1962 perustettiin jo ensimmäinen Suomen ulkopuolinen toimipiste Tukholmaan.
Yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen jatkui 70- ja 80-luvuilla, jolloin perustettiin
tytäryhtiöt Yhdysvaltoihin, Kaakkois-Aasiaan ja Australiaan. 90-luvun alussa konserni
päätti laajentaa toimintojaan metsäteollisuudesta energia- infrastruktuuri- ja ympäristö-
aloille. Vuonna 1997 Pöyry listautui Helsingin pörssiin. (Pöyry Oyj 2015.)
KUVA 1. Jaakko Pöyry (Pöyry Oyj 2015)
82.2 Pöyry-konserni
Tämän päivän Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, jonka palve-
luksessa on asiantuntijoita 50 maassa (Pöyry Oyj 2015). Konsernin henkilöstömäärä oli
vuoden 2014 tilikauden aikana keskimäärin noin 5500, joista noin 1900 työntekijää
työskenteli pohjoismaissa. (Tilinpäätös 2014, 10) Konsernin toimialat voidaan kiteyttää
kolmeen sektoriin, jotka ovat energia, teollisuus ja infrastruktuuri (Pöyry Oyj 2015).
Kuvassa 2 on esitetty tiiviisti konsernin tarjoamat palvelut sekä toimialat.
KUVA 2. Pöyry konsernin liiketoimintasektorit (Pöyry Oyj 2015)
Energiasektorilla Pöyryn konsultointi- ja suunnitteluosaamiseen kuuluvat kaikki merkit-
tävät sähköntuotantomuodot mukaan lukien uusiutuvat energiamuodot. Palveluita tarjo-
taan sähköntuotannon lisäksi myös sähkön siirron ja jakelun suunnittelussa. Erilaisten
sähköntuotantomuotojen ohella lämpövoimalaitosten ja erityisesti yhdistetyn sähkön- ja
lämmöntuotannon suunnittelu ja toteutus on merkittävä osa energiasektorin liiketoimin-
taa. (Pöyry Oyj 2013.)
Teollisuussektorilla Pöyry on keskittynyt tarjoamaan konsultointi- ja suunnittelupalve-
luita metsäteollisuudessa, metalli- ja kaivosteollisuudessa sekä kemianteollisuudessa.
Yrityksen alkuajoista juontuva pitkä kokemus metsäteollisuudesta ulottuu aivan viimei-
simpiin teknologioihin sellu-, paperi- ja pehmopaperiteollisuudessa. Kaivostoimintaan
tarjotaan kokonaisvaltaisia palveluita etsintätoiminnoista jatkotuotannon valmisteisiin.
Kemianteollisuuden palvelut puolestaan kattavat öljynjalostuksen ja petrokemian, pe-
rus- ja hienokemian sekä biojalostuksen ohella myös muun muassa entsyymejä ja käy-
9misprosesseja hyödyntävän prosessiteollisuuden. Lisäksi tarjotaan teollisuuden raken-
nussuunnittelu- ja rakennuttamispalveluita. (Pöyry Oyj 2013.)
Infrastruktuurisektorilla Pöyryn tarjoamat palvelut voidaan jakaa kolmeen pääkohtaan,
jotka ovat väyläinfra, vesi ja ympäristö sekä kiinteistöt ja rakentaminen. Pöyryn osaa-
minen liikenneinfrastruktuurissa kattaa erilaiset liikenneväylät, satamat, lentokentät,
terminaalit ja maanalaiset rakenteet. Vesi ja ympäristöalan palveluihin kuuluvat luon-
nonvarojen ja maastotutkimusten lisäksi vesi- ja jätehuollon suunnittelu sekä ympäris-
tökonsultointi. Pöyry tarjoaa myös kiinteistöjen suunnittelupalveluita erilaisista liiketi-
loista aina julkisiin kiinteistöihin. (Pöyry Oyj 2013.)
2.2.1 Liiketoimintaryhmät
Konsernin toimialat on jaettu hallinnollisesti neljään liiketoimintaryhmään, jotka ovat
energia, teollisuus, alueelliset toiminnot ja liikkeenjohdon konsultointi. Liiketoiminta-
ryhmistä suurin on alueelliset toiminnot, jonka osuus vuoden 2014 liikevaihdosta oli 57
% ja henkilöstömäärä tilikauden lopussa reilut 3000 työntekijää, mikä on yli puolet ko-
ko konsernin henkilöstömäärästä. Toiseksi suurin on Energia, joka muodosti 25 % lii-
kevaihdosta vuonna 2014. Energia-liiketoimintaryhmän alla työskentelee reilut 1000
työntekijää. Teollisuus ja Liikkeenjohdon konsultointi -ryhmissä työskentelee noin 400
työntekijää kummassakin. Teollisuuden osuus liikevaihdosta vuonna 2014 oli 6 % ja
liikkeenjohdon konsultoinnin 11 %. Osuudet on esitetty sektorikaaviomuodossa kuvios-
sa 1. (Tilinpäätös 2014, 8-10.)
KUVIO 1. Liiketoimintaryhmien osuudet liikevaihdosta (Fact sheet, Pöyry Oyj 2015)
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2.3 Pöyry Finland Oy
Pohjoismaiden ja Euroopan osuus Pöyryn liikevaihdosta on edelleen merkittävä. Kuvi-
osta 2 nähdään, että koko Euroopan toimintojen osuus liikevaihdosta on melkein 70 %,
josta Pohjoismaiden osuus on noin puolet ja samalla kolmasosa koko konsernin liike-
vaihdosta. Konsernin tytäryhtiö Pöyry Finland Oy:llä onkin Suomessa noin 1600 työn-
tekijää ja toimipisteitä 18 paikkakunnalla. (Pöyry Oyj 2013.)
KUVIO 2. Liiketoiminta-alueiden osuudet liikevaihdosta (Fact sheet, Pöyry Oyj 2015)
2.3.1 Paikallispalvelut
Alueellisten toimintojen osuus on Pöyryn liiketoimintaryhmistä suurin, sen liikevaihdon
ja henkilöstömäärän ollessa lähes 60 % koko konsernin liikevaihdosta ja henkilöstöstä
(Tilinpäätös 2014, 8).
Pohjoismaissa ja Suomessa Pöyry onkin aikanaan luonut vahvan perustan teollisuuden
paikallispalveluissa ja toiminnan tehostamiseen tähtäävässä suunnittelussa. Pöyryn pai-
kalliskonttoriverkosto on koko maan kattava ja sen kautta pystytään tukemaan asiakkai-
ta heidän päivittäisissä toiminnoissaan tarjoamalla konkreettisia ratkaisuja ja palveluja.
(Pöyry Oyj 2013.)
Paikallispalveluiden ideana on olla asiakkaan kumppanina päivittäisissä tuotantolaitok-
sen käyttöön ja tehokkuuden parantamiseen liittyvissä tehtävissä. Toimistoverkoston
avulla pystytään tarjoamaan joustavaa suunnittelutukea ja tarvittaessa paikallistoimis-
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toilla on takanaan koko konsernin asiantuntijaverkoston tuki. Paikallistoimisto ottaa
vastuun teknisen dokumentaation saatavuudesta ja ylläpidosta, seuraa asiakkaan puoles-
ta lainsäädäntöä ja huolehtii pieninvestoinneista. Toimisto voi ottaa vastuulle myös mui-
ta asiakkaan kanssa sovittuja toimintoja. (Pöyry Oyj 2013.)
2.4 Pöyry Jämsässä
Jämsän toimisto toimii osana teollisuuden paikallispalveluita. Työntekijöitä Jämsän
toimipisteessä on yhteensä 23. Toimiston henkilöstöstä neljä työskentelee projektien
hoidossa, yksi prosessisuunnittelussa ja kaksi työmaavalvonnassa. Mekaanista suunnit-
telua tekee kuusi työntekijää ja sähkö- ja automaatiosuunnittelua 10 työntekijää.
2.4.1 Asiakkaat
Jämsän toimisto sijaitsee alueella, jossa metsä- ja paperiteollisuudella on pitkät perin-
teet. Nykyään toimistoa työllistävät tältä alalta Jämsässä ja Jämsänkoskella sijaitsevat
UPM Jokilaakson paperitehtaat sekä Metsä Tissue Mäntän tehdas. Lisäksi toimiston
palveluita käyttävät muun muassa DuPont Jämsänkosken tehdas ja muut lähialueen asi-
akkaat. Lisäksi Pöyryn toimistoverkon kautta tehdään suunnittelua myös muualle Suo-




Pöyry Finland Oy:n Jämsän toimipisteen työtehtävät koostuvat mekaanisen suunnittelun
osalta pääosin olemassa olevien tuotantolaitosten uusintaprojekteista. Projektien suun-
nitteluvaiheen suuruus on tyypillisesti 100 - 300 tuntia, mutta myös lyhempiä, muuta-
mien kymmenien tuntien työtilauksia esiintyy. Mekaanisen suunnittelun tyypillisimpiä
kohteita ovat putkistot ja teräsrakenteet. (Lohko 2014.)
Putkistosuunnittelutehtävät liittyvät yleensä tuotantolaitosten prosessitehokkuutta paran-
taviin hankkeisiin, joissa prosessilaitteita vaihdetaan uusiin tai olemassa olevien määrää
lisätään, jolloin tulee tarve muuttaa olemassa olevaa putkistoa uusille laitteille sopivaksi
tai tehdä niitä varten kokonaan uusia putkistoja. Teräsrakennesuunnittelu koskee
useimmiten uusien prosessilaitteiden tukirakenteita sekä niiden käyttämiseen ja huol-
toon tarvittavia työskentelytasoja ja nostoapuvälineitä. Työskentelytasojen ja nostoapu-
välineiden suunnittelutarvetta lisää jonkin verran myös lisääntynyt panostus turvallisuu-
teen, jolloin olemassa oleville prosessilaitteille halutaan turvallisemmat käyttö- tai huol-
to-olosuhteet.
3.2 Prosessisuunnittelu
Putkistosuunnittelun ensimmäinen vaihe on prosessisuunnittelu, jonka tulos määrittelee
olennaisimmat putkiston ominaisuudet, joita ovat putkikoko ja -reitti, paineluokka ja
materiaali. Useat Jämsän toimiston asiakkaat tekevät prosessisuunnittelun itse, tai sen
tekee eri henkilö, kuin varsinaisen putkistosuunnittelun. Prosessisuunnittelu on erittäin
olennainen osa putkistosuunnittelua, mutta sen luonne on mekaanisen suunnittelijan




Yksi osa putkiston suunnitteluprosessia on lujuuslaskenta. Jämsän toimistolla tarvittava
lujuuslaskenta teetetään Pöyryn toimistoverkon kautta siihen erikoistuneella työryhmäl-
lä. Enemmistö tuotantolaitosten uusintaprojektien putkistosuunnittelusta voidaan tehdä
ilman lujuuslaskentaa. Suunnittelumenetelmän vaikutus lujuuslaskennan nopeuteen liit-
tyy lähinnä lujuuslaskentaan tarvittaviin lähtötietoihin. Laskettavasta putkesta täytyy
olla täydellinen valmistuspiirustus, jossa on esitetty myös putken kannakointi. Tarvitta-
vat tiedot näkyvät esimerkiksi putki-isometrissä.
Painelaitelainsäädännön alaiset putkistot on suunniteltava siten, että niiden riittävä kes-
tävyys on varmistettu. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista
(938/1999) antaa kaksi tapaa riittävän kestävyyden takaamiseksi, jotka ovat laskenta-
menetelmä ja kokeellinen suunnittelumenetelmä. Nämä menetelmät voivat täydentää
toisiaan.
Kokeellisessa suunnittelumenetelmässä painelaitteen vaatimustenmukaisuus voidaan
osoittaa testausohjelmalla, joka on suunnittelun arviointimoduulin ollessa käytössä hy-
väksytettävä ilmoitetulla laitoksella. Testausohjelmaan kuuluu vähintään paineenkesto-
koe, mutta tarvittaessa myös virumis- ja väsymiskokeita tai muita täydentäviä kokeita.
Pelkästään kokeellisen suunnittelumenetelmän käyttö on rajattu pois sellaisista laitteista,
joissa on suuri tilavuus tai paine. Määritys on tehty suurimman sallitun käyttöpaineen ja
tilavuuden tulona. Ilman laskentaa saa kokeellista suunnittelumenetelmää soveltaa, kun
edellä mainittu tulo on alle 6000	ܾܽݎ ∙ ܮ, tai ܲܵ ∙ ܦܰ on alle 3000 bar. (938/1999.)
Muissa tapauksissa on käytettävä laskentamenetelmää tai tarvittaessa kokeellisella
suunnittelumenetelmällä täydennettyä laskentamenetelmää. Laskenta voidaan tehdä
käyttäen laskentakaavoja, analyysimenetelmää tai murtumismekaniikkaa. Tärkeimpiä
suunnitteluperusteita ovat putkiston sisäinen paine ja lämpötila sekä näiden yhdistelmät,
joista vaativimman yhdistelmän mukaan laskenta on tehtävä. Laskennasta on säädetty
lisäksi mm. materiaalien ominaisuuksista, varmuuskertoimista ja heikkenemisilmiöistä,
joita ovat korroosio, viruminen ja väsyminen. (938/1999.)
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3.3.1 Putkiston lujuuslaskenta
Käytännössä sovelletaan paljon kokeellista suunnittelumenetelmää, sillä kokemusperus-
taisesti on helposti tunnistettavissa sellaiset putkistot, jotka eivät tarvitse lujuuslasken-
taa. Lisäksi on todettu järkeväksi tehdä asennustyön onnistumisen varmistamiseksi put-
kistolle niin sanottu vesiajo, joka voidaan helposti toteuttaa siten, että samalla saadaan
suoritettua vaatimukset täyttävä paineenkestokoe. Näin meneteltäessä ei kooltaan pienil-
le ja lämpötilaltaan vähäisille putkistoille ole lainsäädännöllisesti tarpeen tehdä lujuus-
laskentaa.
Lujuuslaskentaa tehdään tyypillisesti höyry- ja lauhdeputkistoille, joiden koko on suu-
rempi kuin DN 150. Höyryputkistojen laskentatarve johtuu suuresta lämpötilasta ja pai-
neesta, jotka voivat korkeimmillaan olla tulistetulla höyryllä yli 500 °C ja 10 MPa. Kui-
tenkin jo pienempienkin höyryputkien yli 100 °C lämpötila voi aiheuttaa putkiston läm-
pölaajenemisen vuoksi sellaisia siirtymiä ja jännityksiä, jotka on syytä ottaa huomioon.
Höyryputkistot ovat yleisimpiä teollisuuden suurien lämpötilojen ja paineiden putkisto-
ja, mutta laskentatarvetta aiheuttaa erityisesti lämpötila, oli virtaava aine mikä tahansa.
Putken paineenkesto on helposti laskettavista, mutta lämpölaajenemisen aiheuttamat
jännitykset on huomioitava tapauskohtaisesti. Luonnollisesti sisäisen tai ulkoisen pai-
neen ja lämpölaajenemisen aiheuttamat jännitykset on huomioitava yhdessä ja muistet-
tava myös putkimateriaalin lujuuden heikentyminen korkeissa lämpötiloissa. (Hätinen
2015.)
3.3.2 Kannakkeiden lujuuslaskenta
Putkiston lujuuslaskenta on tiukasti sidoksissa sen kannakointiin. Kiintopistekannakkei-
den sijainti vaikuttaa putkeen syntyviin lämpöjännityksiin. Kannakkeiden tyypit ja si-
jainnit on suunniteltava siten, että lämpölaajenemisesta ei koidu rasitusta kannakkeille,
putkeen liittyville laitteille, eikä putkelle itselleen. Kannakkeiden lujuuslaskenta etenee
käsi kädessä putkiston suunnittelun kanssa, sillä kannakevoimia ei voida laskea ennen
kuin putkiston muoto ja kannakkeiden sijoitus on selvillä. Toisaalta ei putkistoonkaan
aiheutuvia voimia pystytä laskemaan tätä aikaisemmin. Usein joudutaankin laskennan




Suuri osa tuotantolaitoksiin suunniteltavista teräsrakenteista, kuten työskentelytasot,
tuotantolaitteiden perustukset ja tukirakenteet, nostokiskot ja nostolaitteiden tukiraken-
teet edellyttävät lujuuslaskentaa. Laskentatehtävien luonne on kuitenkin sellainen, että
suunnittelumenetelmällä ei ole juurikaan merkitystä, sillä laskenta pystytään tekemään
pääasiassa palkkiteoriaa käyttämällä. (Peltonen 2015.)
3.4 Suunnittelun haasteet
Suunnitteluongelmat ovat pääasiassa tilankäytöllisiä, koska olemassa oleviin tuotantoti-
loihin pitää saada mahtumaan uusia putkistoja tai laitteita ja niiden rakenteita. Kun toi-
mitaan vanhassa tehdasympäristössä, jossa laitteistoihin on tehty lukuisia muutoksia ja
uusintoja, ei dokumentaatio useinkaan täysin vastaa todellista ympäristöä. Lisäksi
layout-piirustuksien tarkkuus ei ole alun alkaenkaan ollut sellainen, että niiden pohjalta
voisi suunnitella olemassa olevaan tehdasympäristöön uusia putkistoja tai teräsrakentei-
ta. Käytettävissä olevan tilan ja uusien putkistojen sekä rakenteiden sijainnin suunnitte-
lemiseksi täytyykin olemassa oleva ympäristö huomioida joko kenttämittauksilla, tai
laserkeilauksella.
Tilanahtaudesta aiheutuvia haasteita lisäävät erilaiset suunnitteluvaatimukset, joita put-
kistoille ja rakenteille on annettu. Putkistojen kohdalla tällaisia vaatimuksia ovat mm.
höyry-, viemäri- ja elintarvikeputkistoille vaadittavat kallistukset. Tällöin on pidettävä
huolta, että putki säilyy samaan suuntaan laskulla, eikä pusseja pääse syntymään. Ah-
taissa tiloissa tämä ei aina ole mahdollista, vaan laskun suuntaa täytyy vaihtaa tilarajoit-
teiden vuoksi. Tällaisiin kohtiin on lisättävä tyhjennyksiä, jolloin on otettava huomioon,
kuinka paljon tilaa tyhjennys vaatii ja mihin se viemäröidään. Höyryputkien kohdalla
tilanne on vielä vaikeampi, sillä niiden pitäisi olla laskulla virtaussuuntaan päin, ja jos
tämä ei ole mahdollista huomioitava erikseen aiheutuuko virtaussuuntaa vastaan olevas-
ta kallistuksesta joissain tilanteissa haittaa.
Elintarvike- ja muissa hygieenisissä putkistoista saatetaan tarvita lisäksi putkiston pesu-
ja, sterilointeja ja höyrysulkuja. Myös nämä kaikki vaikuttavat putkiston geometriaan ja
niiden aiheuttamat vaatimukset ovat osittain jopa ristiriitaisia. Nimittäin putkiston hyvä
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peseytyvyys pesuliuosta käytettäessä edellyttää riittävää virtausnopeutta, minkä vuoksi
putkiston virtausvastus pitäisi olla mahdollisimman pieni. Steriloinnissa putkisto kuu-
mennetaan höyryllä, mikä aiheuttaa putkiston lämpölaajenemisen. Lämpölaajenemisesta
aiheutuvia jännityksiä saadaan pienennettyä tekemällä putkistoon niin sanottuja paisun-
talenkkejä, jotka kuitenkin lisäävät virtausvastusta. Höyrysulut eivät aiheuta tällaista
ristiriitaa, mutta ne lisäävät putken osien määrää ja sitä kautta tilantarvetta. Höy-
rysuluissa nimittäin tuodaan kuumaa höyryä hygieenisen putken haarakohdissa olevien
venttiileiden taakse, jotta ne pysyvät steriileinä.
Hyvää peseytyvyyttä edellyttävissä putkissa voi tilankäytöllisiä haasteita aiheuttaa myös
putkenosien ja venttiileiden sijoittelu. Venttiileillä on usein olemassa sellainen asennus-
kulma, jossa peseytyvyys on paras mahdollinen, ja tämä täytyy ottaa huomioon sijoitus-
ta mietittäessä. Putkiston peseytyvyyden kannalta olennaista voi olla myös esim. haara-
kohdissa venttiilien sijoitus siten, että haarautuva linja peseytyy kunnolla. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että venttiilin ja haarakohdan välisen putken pituus minimoidaan,
jopa niin, että valmiita putkenosia leikataan lyhemmäksi. Tällainen venttiilien sijoitus
asettaa vaatimuksia linjan reitille, jotta myös haaroittuvien linjojen venttiilit mahtuvat
paikoilleen oikeaan asentoon. (Heinänen 2015.)
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4 2D-SUUNNITTELU
Pöyryn Jämsän toimisto käyttää 2D-suunnitteluun pääasiassa Autodeskin AutoCAD-
tuoteperheen ohjelmia. Putkisto- ja teräsrakennesuunnittelua tehdään AutoCAD- ja
CADMill Mechanic -ohjelmilla. Seuraavissa kohdissa esitetyt suunnittelumenetelmän
osa-alueet on kuvattu olemassa oleviin tuotantolaitoksiin tehtävän putkisto- ja teräsra-
kennesuunnittelun näkökulmasta, edellä mainittuja suunnitteluohjelmia käytettäessä.
Tiedot perustuvat käytännön suunnittelutyöstä saatuihin kokemuksiin ja oppimiseen.
4.1 Putkistosuunnittelu
Olemassa olevaan tuotantolaitokseen tehtävä 2D-putkistosuunnittelu aloitetaan hankki-
malla kohteeseen liittyvät piirustukset, varmistamalla niiden ajantasaisuus ja tutkimalla,
kuinka paljon niitä voidaan hyödyntää uuden putkiston suunnittelussa. Tämän jälkeen
jatketaan piirtämällä suurpiirteiset putkireitit layout-kuviin prosessikaavion. Tämän jäl-
keen käydään kentällä putkireitit tarkemmin läpi ja tehdään mittaukset. Mittauksien
mukaan piirretään tarkka putkireitti niihin piirustuksiin, joita kohteesta on käytettävissä.
Sellaisista kohdista, joissa putkiston korko vaihtuu tai väistetään olemassa olevia putkia
tai muita rakenteita sekä erityisesti putkiston haaroituksista ja venttiilin sijoituksista, tai
muista tarpeellisiksi katsotuista kohdista piirretään tarvittava määrä leikkauskuvia.
Käytettäessä 2D-suunnittelutekniikkaa joudutaan putkisto piirtämään kaikista suunnista
erikseen. Periaatteessa Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (938/1999) tarkoit-
taman valmistuspiirustuksen tunnusmerkit täyttää myös täydellisesti mitoitettu putkisi-
joituspiirustus, jossa putkisto on kuvattu tarvittavista suunnista. Usein kuitenkin halu-
taan käyttää isometrisiä putkistopiirustuksia, jotka joudutaan 2D-ohjelmaa käytettäessä
piirtämään erikseen.
4.1.1 Putkistosuunnittelun lähtötiedot
Tärkein putkistosuunnittelun lähtötieto on prosessikaavio, sillä se määrittää mihin pro-
sessilaitteisiin putkisto liittyy. Putkireitin kannalta yhtä olennainen tieto on laitekartta,
josta ilmenevät näiden putkistoon liittyvien prosessilaitteiden sijainnit. Laitekartassa
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näkyvät niin ikään tuotantorakennuksen pilarit, seinät ja muut rakenteet, jotka ovat
myös merkityksellisiä putkireitin kannalta. Lisäksi 2D-suunnittelussa on merkitystä
myös olemassa olevilla putkireittipiirustuksilla, koska niitä voidaan käyttää valmiina
pohjana uutta putkea suunniteltaessa.
4.1.2 Kenttämittaukset
Putkistopiirustusten tarkkuus on riippuvainen kenttämittauksien tarkkuudesta. Putkisi-
joituksen suunnittelun tarkkuusvaatimuksista on erilaisia näkökulmia riippuen putkiston
koosta, lämpötilasta ja virtaavasta aineesta. Matalan vaatimustason putkissa voidaan
hyvin luottaa putkistourakoitsijan ammattitaitoon putken lopullisessa sijoituksessa. Mi-
käli kuitenkin kyseessä on esimerkiksi höyry- tai kemikaaliputki, jonka pitää täyttää
erityisen tarkat vaatimukset, on syytä suunnitella reitti tarkemmin. Tällöin voidaan put-
kistoreittiä tarkastella eri osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa, ja varmistua, että putken
sijoitus täyttää mm. turvallisuus-, kestävyys-, hygienia- ja kustannusvaatimukset.
Kenttämittaukset on saatava sidottua olemassa oleviin layout-piirustuksiin. Yleisesti
käytetään mittausten referenssinä pilareita, pilarilinjoja ja lattioita. Kun suunnittelussa
otetaan mitat selkeästi ja käytännöllisesti, layout-piirustuksissa näkyvistä rakenteista,
onnistuu putkiston valmistusvaiheessa mittaus kivuttomasti näistä samoista rakenteista,
jolloin todellisuus vastaa hyvin suunnitelmaa.
4.1.3 Kannakesuunnittelu
Putkiston kannakkeiden sijainti merkitään putkireittipiirustukseen ja kannakkeista piir-
retään lisäksi leikkauskuvat tarvittavista suunnista. Yleensä voidaan ja myös pyritään
käyttämään samanlaisia kannakkeita useassa kohdassa putkireittiä, jolloin voidaan käyt-
tää samoja kannakekuvia useille eri kannakkeille.
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4.2 Teräsrakennesuunnittelu
2D-menetelmällä tehtävä teräsrakennesuunnittelu vastaa pääpiirteittäin, putkistosuunnit-
telua. Erona on pienempi tarve layout-tyyppisille kuville ja toisaalta suurempi tarve de-
taljikuville. Tarpeen on esittää uuden rakenteen lisäksi myös, liityntä olemassa oleviin
rakenteisiin. Kuten 2D-menetelmässä on totuttu, joudutaan rakenne piirtämään erikseen
tarvittavista suunnista. Osaluettelon laatimiseen puolestaan on olemassa automatisoituja
toimintoja, joissa piirustusohjelma muodostaa osaluettelon ohjelman kirjastosta valittu-
jen teräsprofiilien perusteella sekä laskee osien pituudet ja painot.
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5 3D-SUUNNITTELU
Jämsässä on valittu putkistojen ja teräsrakenteiden 3D-suunnitteluohjelmaksi Aveva
PDMS. Tärkeimpiä syitä kyseisen ohjelman käyttöön on sen sopivuus asiakkaiden vaa-
timuksiin, sekä ohjelman vankka asema Pöyryn omassa organisaatiossa. Käytettäessä
3D-suunnittelutekniikkaa luodaan ensin 3-ulotteinen tietokonemalli suunniteltavasta
kohteesta. Tämän mallin avulla voidaan luoda nopeasti työpiirustuksiin taso- ja leikka-
uskuvia eri suunnista, sekä isometrisiä kuvia.  Seuraavissa kohdissa on keskitytty ku-
vaamaan olemassa oleviin tuotantolaitoksiin tehtävän putkisto- ja teräsrakennesuunnit-
telun vaiheita Aveva PDMS -ohjelmaa käytettäessä. Tiedot perustuvat käytännön suun-
nittelutyöstä saatuihin kokemuksiin ja oppimiseen.
5.1 Putkistosuunnittelu
Putkisto mallinnetaan olemassa olevaan 3D-ympäristöön saatavissa olevien mittatieto-
jen perusteella. 3D-suunnittelun aloitusvaiheessa on tarpeen mallintaa tehdasrakennuk-
sen pilareita, seiniä ja lattioita, jolloin putkiston sijainti on mahdollista hahmottaa suh-
teessa rakenteisiin. Pilareita ja seiniä tarvitaan jatkossakin, jotta putkireittipiirustuksia
tehtäessä saadaan putkisto sidottua olemassa oleviin rakenteisiin. Vaihtoehtoinen, mutta
ei aivan yhtä havainnollinen, tapa on mitoittaa putkisto pilarilinjoista. Tämä tapa hie-
man nopeuttaa suunnittelua, mutta tällöin pilarilinjojen on syytä olla selkeitä ja pilarien
tasakokoisia mittavirheiden välttämiseksi.
Putkiston mallinnus tehdään PDMS-ohjelmalla siten, että ensin valitaan käytettävä put-
kistospesifikaatio, jolloin käyttöön avautuvat kyseisen spesifikaation mukaiset put-
kenosat. Tämän jälkeen luodaan suunnitteluympäristöön tarvittavan kokoinen put-
kenosa, ja tämän jälkeen seuraava putkenosa, jolloin näiden osien väliin muodostuu
automaattisesti tarvittava määrä suoraa putkea. Kaikki malliin luodut putkenosat sisäl-
tävät älyä, ja ohjelma osaa lopulta tehdä valmiista putkesta materiaaliluettelot, joista
ilmenee eri putkenosien, sekä suoran putken määrä. Tämän vuoksi on tärkeää käyttää
mallinnusvaiheessa oikeaa putkistospesifikaatiota ja oikeita putkiosia.
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5.1.1 Putkistosuunnittelun lähtötiedot
Suunnittelun lähtötiedot ovat pääpiirteittäin samat kuin 2D-suunnittelussa. Prosessikaa-
vio on edelleen tärkeä lähtötieto, samoin laitekartta tai layout-piirustus. Layout-piirustus
saattaa kuitenkin osoittautua tarkkuudeltaan puutteelliseksi, varsinkin jos 3D-mallin
kanssa on tarkoitus käyttää yhdessä laserkeilatun aineiston kanssa. Syynä tähän on se,
että olemassa olevat 2D piirustukset eivät välttämättä riittävän tarkasti vastaa todelli-
suutta, kun taas laserkeilattu malli on tarkkuudeltaan muutamia millimetrejä. Tilanne on
toki tapauskohtainen ja riippuu tuotantolaitoksen rakennuksista ja niistä olevista doku-
mentaatioista.
5.1.2 Kenttämittaukset
3D-mallinnus kenttämittausten perusteella tehtäessä edellyttää tarkempaa ja laajempaa
mittaamista, kuin 2D-suunnittelussa. Tämä johtuu siitä, että putkisto on koko pituudel-
taan sijoitettava kolmessa dimensiossa. Periaatteessa toki voidaan jättää joiltakin osin
mittaamatta vaikkapa putken tarkka korkeus, jolloin se on putkea mallinnettaessa määri-
tettävä suurpiirteisesti. Näin tehty malli voi joissain tilanteissa ajaa asiansa, mutta esi-
valmistukseen kelpaavia isometrejä ei tällaisella menettelyllä saada. Myös mallin yhdis-
täminen laserkeilatun aineiston kanssa aiheuttaa tällöin varsin helposti putken törmäyk-
siä rakenteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 3D-ohjelmalla ei ole kovin järke-
vää mallintaa sellaista putkea, josta ei haluta tehdä täydellisesti mitoitettuja valmistus-
piirustuksia. Tällainen menettelytapa voi tulla kysymykseen, kun putki valmistetaan
paikanpäällä ja putkiasentaja varmistaa silloin putken lopullisen mitoituksen.
Kenttämittaukset isometristen putkipiirustusten edellyttämällä tarkkuudella, etenkin
hankalissa olosuhteissa, vaativat suuren työtuntimäärän. Mitä monimutkaisempi putki-
reitti on, sitä hitaampaa on mittaaminen. Mittauksissa tarvitaan käytännössä kaksi hen-
kilöä, koska pitkiä etäisyyksiä mitattaessa mitan toisesta päästä on pidettävä kiinni. Yk-
sin mittaaminen olisi hitaampaa ja laadullisesti huonompaa. Ahtaissa tai muuten haasta-
vissa tiloissa putkireitin miettiminen on eräänlaista tuotekehitystä.
Mielessä on pidettävä jatkuvasti putkelle asetetut vaatimukset, joita ovat putkikoko,
eristys, lasku, tyhjennyksien paikat, venttiilien paikat, kannakointi, valmistettavuus,
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telineiden käyttö ja huoltokohteiden luokse pääsy. Lisäksi täytyy pyrkiä aiheuttamaan
uudella putkella mahdollisimman vähän haittaa olemassa olevan laitteiston toiminnalle,
käytettävyydelle ja huollettavuudelle ja yritettävä jättää tilaa myös mahdollisille myö-
hemmin tuleville putkille. Putken reittiä suunniteltaessa on tasapainoiltava näiden vaa-
timusten välillä ja tehtävä kompromisseja painottaen asiakkaan mielestä tärkeimpiä asi-
oita. Tällainen, ahtaissa tehdasolosuhteissa hyvinkin haasteellinen, eri vaihtoehtojen
ideointi ja ideoiden välitön arviointi on kahden työntekijän aivoriihessä sujuvampaa,
kuin yksin tehdessä. Hyvää kenttämittauksissa on se, että asiakas on lähellä, ja ehdotuk-
sen uudesta putkireitistä voi tehdä saman tien paikan päällä, jolloin väärinkäsityksien
vaara pienenee, eikä käytetä aikaa sellaisien putkireittien selvittämiseen, joita asiakas ei
hyväksy. Asiakas on kuitenkin usein tehdasmiljöönsä paras asiantuntija.
Käytännössä huomattua on, että kenttämittauksien yhteydessä kannattaa ottaa runsaasti
valokuvia. Suuren valokuvamäärän kanssa kannattaa kuitenkin olla erityisen tarkkana,
ja kirjata ylös jo kuvasvaiheessa, mitkä kuvat ovat mistäkin kohteesta. Puhelimella ku-
vatessa voi esimerkiksi jokaisen kuvauskohteen kuville luoda oman kansion. Tämä vie
hieman enemmän aikaa kuvatessa, mutta säästää huomattavasti aikaa kerättyä tietoa
käytettäessä. Sama pätee muistiinpanoihin. Kannattaisi tehdä kerralla kunnolliset ja ha-
vainnolliset muistiinpanot, tai vähintäänkin välittömästi mittausten jälkeen käsitellä
mittausaineisto ja kerätä tarpeelliset mitat mahdollisuuksien mukaan samaan kuvaan.
5.1.3 Mallinnus kenttämittausten avulla
Mallinnus käsintehtyjen muistiinpanojen avulla on hidasta, koska kaikkea ei ole pystyt-
ty mittaamaan ja osa tiedoista on etsittävä layouteista ja osa muistiinpanoista. Toisaalta
kenttäolosuhteissa tehtyjen muistiinpanojen laadun saaminen vastaamaan hyvää ja
helppolukuista piirustusta vaatisi huomattavan määrän työtunteja. Koko ajan on pidettä-
vä mielessä, että tulee käyttäneeksi oikeita mittoja. Kenttämittauksien referenssipisteet
vaihtelevat sen mukaan, mistä on ollut helpointa ja tarkinta mitata. Mallintaessa täytyy
olla erityisen tarkkana, että paikoittaa rakenteet oikean referenssin mukaisesti.
Lähtötietona käytettävät 2D-kuvat eivät ole todenmukaisia, joten jos jotain on jäänyt
mittaamatta, on käytävä uudestaan kentällä. 2D-piirustuksista voi kuitenkin tehdä suun-
taa antavia mitoituksia, jotka voivat joissain tapauksissa olla riittäviä.
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5.1.4 Mallinnus laserkeilauksen avulla
Laserkeilattu pistepilvi- tai pintaverkkomalli nopeuttaa ja varsinkin tarkentaa putkiston
mallinnustyötä huomattavasti verrattuna kenttämittausten perusteella tehtävään mallin-
nukseen. PDMS-ohjelmassa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä käytettävissä mahdollisuutta
tuoda laserkeilauksen tuottamaa pintaverkkomallia suoraan mallinnusympäristöön. Su-
juvimmaksi mallinnustavaksi onkin osoittautunut yhdistää PDMS-malli ja laserkeilauk-
sen tuottama pintaverkkomalli Navisworks Simulate -ohjelmalla. PDMS-mallin tallen-
taminen Simulaten lukemaan tiedostomuotoon käy muutamassa sekunnissa ja yhdiste-
tyn mallin päivittäminenkin kymmenissä sekunneissa, jolloin mallinnettu putkisto tai
rakenne ilmestyy näkyviin pintaverkkomalliin. Uuden putkiston mallintaminen vaatii
tässä toimintatavassa vielä putken likimääräistä sijoittamista PDMS:n 3D-ympäristöön,
mitä kuitenkin helpottaa jos on mallinnettu tehdasrakennuksen seinät ja pilarit. Kun
putkisto on suurin piirtein oikealla paikallaan, yhdistetään PDMS-malli pintaverkkomal-
liin, jolloin voidaan tarkentaa putken sijaintia suhteessa olemassa olevaan ympäristöön.
Navisworks Simulaten avulla pystyy melko helposti mittaamaan, kuinka paljon putkea
täytyy  siirtää,  jotta  se  ei  törmää  olemassa  oleviin  putkiin.  Laserkeilatun  mallin  käyttö
lisää putkistomallinnuksen tarkkuutta, sillä hyvälaatuisen keilatun mallin avulla putken
voi sijoittaa muutaman millimetrin tarkkuudella. Lisäksi hyvälaatuisessa mallissa näky-
vät kaikki ympäristössä olevat putket, kaapelihyllyt, kaiteet ja muut olemassa olevat
esteet, joita uuden putken on väistettävä.
Ongelmia laserkeilausaineiston perusteella tehtävässä mallinnuksessa aiheuttaa lähinnä
keilatun mallin huono laatu. Jos keilauspisteitä on mallinnettavalla alueella liian vähän,
tai pistepilvimallista on muodostettu pintaverkko liian karkealla tarkkuudella, voivat
pienemmät kohteet, kuten alle 100 mm kokoiset putket ja kaapelihyllyt, olla vaikeasti
hahmotettavia. Lisäksi sellaisissa paikoissa, joissa on esimerkiksi putkia useassa kerrok-
sessa,  eivät  toisten  putkien  takana  olevat  putket  luonnollisesti  näy  selkeästi.  Näitä  on-
gelmia voi välttää ottamalla runsaasti valokuvia alueelta, johon suunnittelu kohdistuu.
Laserkeilauksen myötä on pääsääntöisesti käytettävissä myös niin sanottu truview-
aineisto, joka on eräänlainen panoraamakuva samasta kohdasta, josta itse laserkeilaus
on tehty. Truview-aineisto ei kuitenkaan täysin korvaa valokuvia, sillä jos jokin kohta
on jäänyt katveeseen keilausaineistossa, on se katveessa myös truview-näkymässä. Liit-
teessä 1 on esitetty kaksi eritasoista laserkeilauksen avulla tuotettua 3D-mallia.
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Laserkeilauksen tarkkuudessa piilee myös dilemma, sillä mikäli laserkeilattu alue on
suuri, tulee siitä muodostettavasta pintaverkkomallistakin suurikokoinen. Jos tarkkuutta
vielä lisätään, kasvaa mallin koko helposti niin suureksi, että sen käsittelystä tulee hi-
dasta. Jo 2-3 GB kokoinen malli vaatii tietokoneelta tavanomaista tehokkaampaa suori-
tinta, jotta mallissa navigoiminen olisi sujuvaa. Tämän vuoksi sujuvan työskentelyn
kannalta olisi mallin koko pidettävä kohtuullisena joko tinkimällä tarkkuudesta, tai ra-
joittamalla keilatun alueen kokoa mallissa. Hitainta työskentely on näin ollen sellaisen
putkiston ollessa kyseessä, joka sijoittuu laajalle alueelle ja pitää sijoittaa tarkasti ole-
massa olevien pienten putkistojen tai yksityiskohtien lähelle.
5.1.5 Putkistospesifikaatiot
Olennainen osa PDMS-ohjelmalla saavutettavista eduista verrattuna 2D-suunnitteluun
ovat putkimateriaaliluettelot. Toinen etu nopea putkistoisometrien tuotanto. Jotta nämä
edut saavutettaisiin, on putkistospesifikaation oltava kunnossa. Tämä tarkoittaa sitä, että
putkiosat ovat standardin mukaisia mitoiltaan, ja niille on syötetty oikeat attribuutit.
Hyvin tehdyllä putkistospesifikaatiolla, tai toisin sanoen putkiosakirjastolla on merki-
tystä myös mallinnustyön sujuvuuden kannalta. Kun putkien osat ovat kirjastossa hy-
vässä järjestyksessä ja hyvin nimettyinä, ei niiden etsimiseen mallinnustyötä tehdessä
kulu turhaan aikaa. Lisäksi erilaiset toistuvat osakokonaisuudet, kuten liittimet, joissa
esiintyvät samat osat samassa järjestyksessä, on mahdollista tallentaa kirjastoon siten,
että koko osakokonaisuuden voi hakea samalla kertaa.
5.1.6 Kannakesuunnittelu
Kannakesuunnitteluun on PDMS-ohjelmassa oma sovellus. Primäärikannakkeet, eli
putkisanka ja siihen suoraan liittyvät osat ovat standardoituja, ja niille on tehty saman-
kaltainen spesifikaatio kuin putkillekin. Primäärikannakkeiden mallinnus käy siten no-
peasti, valitsemalla sopiva kannaketyyppi ja osoittamalla sen sijainti. Sekundäärikan-
nakkeille on olemassa kirjastossa valmiita rakenteita, mutta jos niistä ei löydy sopivaa,
voidaan kannake mallintaa sopivista teräsprofiileista, joita niin ikään on kirjastossa.
25
5.2 Teräsrakennesuunnittelu
Teräsrakennesuunnitteluun on niin ikään oma työkalunsa. Ohjelman kirjastossa on eri-
laisia teräsprofiileita, joita käyttämällä voi mallintaa halutun laisen teräsrakenteen, mi-
käli kyseessä on putkista tai palkeista koostuva rakenne. Hoitotasoja varten on oma so-
velluksensa, jossa pystyy kirjastoista valitsemaan sopivat teräsprofiilit ja ritilätyypit.
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6 DOKUMENTOINTI
Käytettiinpä suunnittelussa mitä tahansa menetelmää, tarvitaan putkiston ja teräsraken-
teiden valmistamiseen silti samat tiedot. Niin putkistoissa, kuin teräsrakenteissakin vai-
kuttavat tarvittavien dokumenttien määrään ja laatuun asiakkaan ja urakoitsijan vaati-
musten lisäksi lainsäädäntö. Tavanomainen tilanne pienissä ja keskisuurissa uusintapro-
jekteissa on sellainen, että asiakas on tilannut suunnittelun erikseen suunnittelutoimis-
tolta ja sitten alustavien suunnitelmien avulla valitaan urakoitsija. Tällaisessa toiminta-
tavassa asiakas teettää suunnittelutoimistolla ensin sellaiset tekniset asiakirjat, joilla
voidaan tehdä urakan tarjouskysely ja tämän jälkeen sellaiset asiakirjat, joilla urakoitsija
pystyy toteuttamaan ko. urakan. Koska painelaitelainsäädännön mukaan valmistaja on
vastuussa tarvittavien teknisten asiakirjojen toimittamisesta asiakkaalle, edellyttää ura-
koitsija suunnittelutoimistolta sellaisia dokumentteja, että lainsäädännölliset vaatimuk-
set täyttyvät. Viime kädessä dokumentaatiota koskevat vaatimukset tulevat siis lainsää-
dännöstä ja valmistuksesta. (Peltonen 2015.)
Asiakas voi kuitenkin syystä tai toisesta pyytää minimivaatimustasoa laajemmat asiakir-
jat, esimerkiksi isometriset kuvat putkistosta, vaikka tämä ei välttämättä olisi tarpeellis-
ta putkiston valmistuksen tai lainsäädännön kannalta. Tällainen toimintatapa voi olla
järkevä sellaisissa tilanteissa, joissa tuotantolaitteiston käyttöaste on korkea. Hyvien
valmistuskuvien, perusteella voidaan tehdä putkiston osia esivalmisteena, jolloin pai-
kanpäällä tehtävä asennustyö käy huomattavasti nopeammin ja laitteiston seisonta-aika
jää lyhemmäksi. (Peltonen 2015.)
6.1 Tarjouskyselyaineisto
Tarjouskyselyaineiston tarkoitus on antaa urakoitsijoille riittävät tiedot tarjouksen te-
kemiseen kyseessä olevasta urakasta. Tarjouskyselyaineiston laajuus ja tarkkuus vaihte-
lee urakan suuruuden ja asiakkaan vaatimusten mukaan. Mitä suurempi hanke on kysy-
myksessä, sitä merkittävämpiä budjetoinnissa syntyvät virheet ovat rahallisesti. Järke-
vää on tehdä suurista hankkeista mahdollisimman tarkka tarjouskyselyaineisto, joilla
saadaan todellinen kuva urakan kustannuksista ja urakoitsijat samalle viivalle. Toisaalta
pienemmissä hankkeissa ei välttämättä kannata käyttää liikaa aikaa tarjouskyselyaineis-
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ton tekemiseen, koska pienestä epätarkkuudesta koituvat erot eivät rahallisesti ole niin
suuria, ja voivat hukkua liiallista tarkkuutta haettaessa suunnittelukustannuksiin. Kulla-
kin asiakkaalla on tarjouskyselyaineiston tekemiseen omat näkemyksensä. Kansainväli-
sillä suuryrityksillä voi olla standardoidut toimintatavat, joita he noudattavat kaikissa
toimipisteissään.
6.1.1 Suunnittelumenetelmien erot tarjouskyselyvaiheessa
Koska 2D- ja 3D-menetelmien filosofiassa on eroavaisuuksia, on tarjouskyselyaineiston
tekeminen niillä hieman erilaista. Nopea, mutta tarkkuudeltaan paljon suunnittelijan
kokemuksesta ja ammattitaidosta riippuva, tapa on tehdä pelkkä summaluettelo urakas-
sa tarvittavista materiaaleista ja karkea putkireittipiirustus. Sitten käydään urakoitsijan
kanssa paikan päällä katsomassa mihin työ tarkalleen ottaen tehdään. Nämä tiedot riittä-
vät usein urakoitsijalle tarjouksen tekemiseen. Tällainen menettely on tyypillinen var-
sinkin silloin, kun tarjouskysely halutaan tehdä mahdollisimman nopeasti.
3D-suunnittelu sopii luonteeltaan paremmin tarkan tarjouskyselyaineiston tekemiseen.
Tämä johtuu siitä, että putkisto tai teräsrakenne on mallinnettava kokonaisuudessaan,
jos halutaan käyttää ohjelman ominaisuutta luoda materiaaliluettelot ja isometriset pii-
rustukset automaattisesti. Jos materiaaliluettelot halutaan nopeasti, on hankkeeseen tar-
vittava putkimäärä sijoitettava malliin vain karkeasti. Putkimäärät perustuvat tällöin
yhtälailla arvioon, kuin pelkkää summamateriaaliluetteloa tehtäessä. Lopputulos on pe-
riaatteessa sama, suunnittelumenetelmästä riippumatta. Samoin epätarkkuus näkyy tar-
jouskyselyaineistossa yhtälailla kumpaakin menetelmää käytettäessä.
Suunnittelumenetelmien sisällä ajankäyttö kuitenkin eroaa toisistaan. 2D-menetelmässä
aikaa kuluu materiaaliluetteloiden ja taso- ja leikkauskuvien tekemiseen. Mikäli halu-
taan tinkiä kyselyaineiston tekoon käytettävästä ajasta, on vähennettävä piirustusten
määrää. 3D-menetelmässä suurin osa ajasta kuluu mallintamiseen, ei niinkään luetteloi-
den, isometrien tai taso- ja leikkauskuvien tekemiseen. Jos menetelmää halutaan nopeut-
taa, on malli tehtävä suurpiirteisemmin. Tällöin on syytä painottaa putken ja putkiosien
määrän tarkkuutta, aivan tarkalla putkisijoituksella ei puolestaan ole tarjouskyselyn
kannalta yhtä olennaista vaikutusta. Pääasia on, että mallista tehtävät materiaaliluettelot
olisivat riittävän tarkkoja. Vaikka mallista saisikin tehtyä nopeasti leikkauskuvia ja iso-
28
metrejä, ei se ole järkevää, koska epätarkoista putkikuvista ei ole hyötyä. Lopputulok-
sena on siis samat dokumentit kumpaakin suunnittelumenetelmää käytettäessä.
6.2 Materiaaliluettelot
Materiaaliluettelon perusteella urakoitsija tilaa hankkeen valmistuksessa tarvittavat ma-
teriaalit. Putkistosuunnitelmien loppuvaiheen dokumentaatiossa on yleensä summama-
teriaaliluettelon lisäksi putkilinjakohtainen materiaaliluettelo. Nämä luettelot saadaan
PDMS-mallista generoitua automaattisesti. Mikäli malliin tulee muutoksia, ovat listat
helppo tehdä uudelleen, jolloin ne ovat taas ajan tasalla. 2D-suunnitteluohjelmissa täy-
tyy materiaaliluettelot tehdä ja päivittää pääosin käsin. (Peltonen 2015.)
6.3 Taso- ja leikkauskuvat
Putkistosuunnittelussa tasokuvia tehdään pääsääntöisesti tuotantolaitoksen jokaisesta
niistä kerroksesta, joihin putkisto ulottuu. Leikkauskuvia puolestaan tehdään rakennuk-
sen pilarilinjojen kohdalta. 2D-suunnitteluohjelmalla jokainen leikkauskuva täytyy piir-
tää erikseen. Jos putkistoon tulee muutoksia, täytyy myös muutokset tehdä jokaiseen
kuvaan erikseen.
3D-ohjelmalla voidaan leikkauksia tehdä halutusta kohdasta mallia, jolloin piirustuk-
seen saadaan putkiston ja halutun ympäristön geometria valmiiksi ja tehtäväksi jää enää
mitoittaminen. Jos malliin tehdään muutoksia, voidaan nämä leikkauskuvat päivittää,
jolloin muokattavaksi jäävät ainoastaan sellaiset mitoitukset, jotka muuttuvat geometri-
an myötä. Koko mitoitusta ei tarvitse tehdä uudelleen.
6.4 Kannakekuvat
Putkistosta tehdään usein leikkauskuvat kannakkeiden kohdalta, jolloin niissä näkyvät
primäärikannakkeiden teräsrakenteet. Samalla kannakekuvat täydentävät pilarilinjakoh-
taisia leikkauskuvia. Kannakekuvissa pätevät samat asiat, kuin muissa leikkauskuvissa,
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eli 3D-mallista otettuihin kannakkeiden leikkauskuviin tarvitsee lisätä vain mitoitus.
PDMS:ssä kannakkeiden materiaalit saadaan ajettua omalle listalleen. (Peltonen 2015.)
6.5 Putkistoisometrit
Isometriset putkipiirustukset ovat putkiston valmistuskuvia, jotka sisältävät laajasti tie-
toa putkiston valmistusta varten. Isometrissä voidaan näyttää erilaajuisia osia koko put-
kistosta tai putkilinjasta. Putkistoisometri täyttää yksinään Kauppa- ja teollisuusministe-
riön päätöksen (938/1999) asettamat vaatimukset putkiston valmistuspiirustukselle.
Niinpä suurissa 3D-menetelmää hyödyntävissä tehdassuunnitteluprojekteissa saatetaan
jättää putkireittipiirustukset tekemättä ja putkisto valmistetaan pelkkien isometrien avul-
la. Tällöin isometreissä on oltava sijoitusmitoitus esimerkiksi rakennuksen pilarilinjois-
ta, jotta putket osataan sijoittaa oikeille paikoille.
Standardissa PSK 5803 on kerrottu, mitä kaikkia asioita voidaan sisällyttää putki-
isometreihin. Tällaisia putkiston ominaisuuksiin liittyviä tietoja ovat muun muassa
· putkiston sijainti mitoitettuna sopivista mitoituskohdista
· putkiston laiteliitännät mitoitettuna




· kannakointi tunnuksineen ja sijaintimitoituksineen
· putkiston esijännitykset
· hitsaukseen ja lämpökäsittelyyn liittyvät tiedot
· eristys ja pintakäsittely
· koeponnistuspaine ja käytettävä väliaine
· putkiluokat.
Esimerkki PDMS-ohjelmalla tehdystä putkistoisometristä on esitetty liitteessä 2. Kysei-
nen isometri on tietokoneohjelman automaattisesti generoima. Siihen ei ole merkitty
putken sijaintia rakennuksen pilarilinjoihin nähden, joten valmistusta varten tarvitaan




Suunnitteluohjelmien vertailun tavoitteena on kehittää vertailumenetelmä, jolla pysty-
tään arvioimaan 2D- ja 3D-ohjelmien tehokkuutta erilaisissa projekteissa. Vertailume-
netelmän avulla on tarkoitus pystyä jatkossa kehittämään suunnitteluohjelmien valintaa
ja käyttöä tarkoituksenmukaisemmaksi ja tehokkaammaksi.
7.2 Vertailtavat ohjelmat
Vertailtavien ohjelmien valintakriteerinä on niiden vakiintunut asema Pöyryn suunnitte-
lutyökaluissa. Lisäksi ohjelmat ovat Jämsän toimipisteen suurimpien asiakkaiden hy-
väksymiä. Erityisesti 3D-suunnitteluohjelmien käytössä ja valinnassa on syytä noudat-
taa pitkäjänteisyyttä, sillä ohjelman vaihtaminen johtaa jo olemassa olevan 3D-mallin
muokattavuuden menetykseen. Vaikka malli pystyttäisiinkin siirtämään ohjelmasta toi-
seen ja säilyttämään sen geometria oikeanlaisena, eivät esimerkiksi putkiston attribuutit
todennäköisesti säily siirrossa. Vaihdon jälkeen vanhaa putkistoa ei pystytä enää muok-
kaamaan, eikä siitä pystytä ajamaan materiaalilistoja tai isometrejä. 2D-ohjelmilla vaih-
to voi olla hieman helpompi, mutta olemassa olevien tietojen ja ominaisuuksien mene-
tys voi olla mahdollista siinäkin.
7.2.1 AutoCAD ja CADMill
Jämsän toimistolla käytetään 2D-suunnitteluun tällä hetkellä Autodeskin AutoCAD
2013 -suunnitteluohjelmaa. Lisäksi käytettävissä on CADMill Mechanic, joka on Auto-
CAD:iin perustuva, tietokantapohjainen ohjelmisto. CADMill Mechanicissa on perintei-
sen mekaniikkasuunnittelusovelluksen lisäksi ominaisuudet tehdaslayout-, putkisto-,
teräsrakenne- ja säiliösuunnitteluun. CADMill-ohjelmalla on myös mahdollista luoda
putkistoisometrejä. (Profox Companies Oy 2015.)
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CADMill helpottaa 2D-suunnittelua osakirjastojen ja tietokantaosion avulla. Standardi-
en mukaiset mekaniikkavakio-osat, putkistokomponentit sekä prosessilaitteet löytyvät
valmiina kirjastosta. Kirjastokomponenteilla on osatieto, jonka avulla ohjelmiston tieto-
kantaosio luo piirustusten osaluetteloita ja putkistopiirustusten putkilinjakohtaiset mate-
riaaliluettelot. (Profox Companies Oy 2015.)
7.2.2 AVEVA PDMS
AVEVA PDMS 3D soveltuu kaiken tyyppisiin ja -kokoisiin tehdassuunnittelu projek-
teihin. PDMS-ohjelmaa voidaan käyttää niin vanhojen tuotantolaitosten päivityshank-
keissa, kuin kokonaan uuden laitoksen suunnittelussa, ilman laajuusrajoituksia. Suurissa
projekteissa jopa sadat suunnittelijat voivat työskennellä saman 3D-mallin parissa. Tä-
mä on mahdollista, sillä mallinnettavat kohteet ovat varauksessa yhdelle suunnittelijalle
kerrallaan ja rakentuva 3D-malli on näkyvissä kaikille suunnittelijoille jatkuvasti.
(AVEVA Group Oyj 2015.)
Pienen mittakaavan projekteissa PDMS:n käyttäjälle saattaa kuitenkin koitua päänvai-
vaa ohjelman laajoista ominaisuuksista. Koska ohjelmalla pystyy suunnittelemaan ko-
konaisen tehtaan kaikkine osineen, siinä on omat työkalunsa seinien, lattioiden, katto-
jen, putkistojen hoitotasojen, kaapelihyllyjen sekä erilaisten prosessilaitteiden mallinta-
mista varten. Kaikissa näissä eri alueiden mallinnustyökaluissa on kuitenkin erityispiir-
teensä, mikä on ymmärrettävää, koska jokaisen osa-alueen mallintamisen on sujuttava
tehokkaasti. Eri osioiden suunnittelutyökalut on siis optimoitu toimimaan kunkin suun-
nittelukohteen ehdoilla, mikä aiheuttaa sen, että eri suunnittelutyökaluihin on perehdyt-
tävä huolellisesti, jotta niitä myös osaisi käyttää tehokkaasti. Vaikka putkien mallinta-
misen olisi jo oppinut hyvin, ei kaapelihyllyn suunnittelu onnistu samoilla opeilla. Suu-
rissa projekteissa tämä ei tuota ongelmaa, koska on käytettävissä useita suunnittelijoita,
joista kukin voi keskittyä käyttämään jotakin tiettyä suunnittelutoimintoa. Pienissä pro-
jekteissa puolestaan yksi tai kaksi suunnittelijaa joutuu mallintamaan kokonaisuuksia.
Vaikka kokonaisuus olisikin mittakaavaltaan pieni, tarvitaan siinä kuitenkin kaikkia




Suunnittelumenetelmien vertailuun käytettävät projektit on valittu käytettävissä olleista,
samalle asiakkaalle tehdyistä suunnittelutehtävistä. Tältä osin projektien vertailukelpoi-
suus on siis kohdallaan. Eri asiakkaiden välillä on nimittäin merkittäviä eroja suunnitte-
lukäytännöissä ja dokumentaatiovaatimuksissa. Tästä huolimatta nämä projektit eivät
ole kovin otollisia suunnittelumenetelmän vertailemisen kannalta, sillä niissä suunnitel-
lut putkistot eroavat merkittävästi toisistaan. Lisäksi projekteissa on ollut eri suunnitteli-
joita, mikä aiheuttaa omalta osaltansa hajontaa. Vertailun kannalta optimaalisinta olisi
ollut, jos kaikki vertailtavat 3D-projektit olisi suunnitellut sama henkilö. Näin olisi hyvä
olla myös 2D-suunniteltujen projektien kohdalla, tosin tässä vertailussa sillä ei ole mer-
kitystä, koska tätä suunnittelutapaa edustaa vain yksi projekti.
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi vertailua hankaloittaa myös käytettävissä olevan
tuntikirjanpidon erittely, joka on melko karkea. Osassa projekteja mekaaninen suunnit-
telu on jaettu vain kahdelle eri työtehtävälle, jolloin on mahdoton sanoa, paljonko tunte-
ja on käytetty esimerkiksi 3D-mallintamiseen ja paljonko työkuvien tekemiseen. Tosin
vertailuprojekteissa 4 ja 5 on jo otettu käyttöön tarkempi erittely, joka mahdollistaa jat-
kossa tarkemman vertailun eri työvaiheisiin kuluneen ajan kesken.
Viimeinen, muttei vähäisin seikka vertailun merkittävyyden kannalta, on käytettävissä
olevien vertailuprojektien vähyys. Suurimpana ongelmana on 2D-suunnittelukohteiden
määrä, joita ei ole vertailuun käytettävissä kuin yksi. 3D-suunnittelukohteita on puoles-
taan neljä, mikä on kohtalainen määrä. Kuitenkin, jotta vertailulla olisi painoarvoa,
suunnitteluohjelmien tehokkuuden arvioinnissa, olisi otannan hyvä olla merkittävästi
suurempi, etenkin 2D-projektien osalta. Näin saataisiin muista syistä, kuin suunnittelu-
menetelmästä johtuva hajonta kuriin.
Toisaalta tämän vertailun tarkoituksena on toimia alustavana kokeiluna vertailumene-
telmän kehittämisessä. Tähän tarkoitukseen projektien määrä on todennäköisesti riittä-
vä. Hyvä puoli tilanteessa sentään on se, että projektit tunnetaan hyvin, jolloin voidaan




2D-suunnittelumenetelmää edustaa vertailuprojektien ryhmässä vain yksi projekti. Pro-
jekti 1 on melko yksinkertainen putkistosuunnittelutehtävä, johon ei sisälly merkittäviä
määriä hoitotaso- tai muuta teräsrakennesuunnittelua. Vertailukelpoisuudeltaan se ei ole
kuitenkaan paras mahdollinen muihin projekteihin nähden. Putkisto on nimittäin keski-
määräistä hieman lyhempi ja monimutkaisempi. Tämän voi todeta putkiston osien mää-
rästä, sillä suoraa putkea on hankkeessa käytetty yhteensä 68 m ja putkiosia puolestaan
245 kpl. Putkiosia on siis yhtä metriä kohden lähes 4 kpl, kun vertailuprojektien kes-
kiarvo on 1,7 kpl. Putkistossa on paljon laippaliitoksia, mikä lisää osien määrää, mutta
ei välttämättä samassa suhteessa suunnitteluaikaa, koska puolikkaassa laippaliitoksessa
on jo kolme putkiosaa. Toinen merkittävä ero vertailtaviin putkistoihin on se, että pro-
jektin 1 putkistolle ei ole asetettu hygieniavaatimuksia. Tämä on todennäköisesti no-
peuttanut putkiston suunnittelua. Projektin suunnittelijat ovat kokeneita suunnittelijoita
ja tottuneita käyttämään 2D-suunnittelutyökaluja, joten projektin toteutus edustaa tasais-
ta ja ammattimaista työn suoritusta.
7.3.2 Projekti 2
Vertailuprojekti 2 on ensimmäinen tälle asiakkaalle 3D-menetelmillä tehty suunnittelu-
työ. Projektin mekaaninen suunnitteluosuus koostuu suurimmaksi osaksi putkistosuun-
nittelusta. Laitossuunnittelun osuus koko mekaanisesta suunnittelusta on noin kym-
menys, ja teräsrakennesuunnittelu ei sisällä putkiston kannakoinnin lisäksi merkittäviä
teräsrakenteita. Putkisto edustaa vertailuryhmän toista ääripäätä projektiin 1 verrattuna,
sillä putkiston pituus on 233 m ja putkiosia on vain 55 kpl, mikä tekee 0,2 putkiosaa
yhtä metriä kohden, kun projektissa 1 määrä on lähes 6 kpl.
Suunnittelutyötä ovat tehneet kaksi suunnittelijaa siten, että toinen on suunnitellut putki-
reitin, ja toinen on tehnyt putkiston 3D-mallin reittisuunnitelman perusteella. 3D-
mallinnus on tehty PDMS-ohjelmalla. Molemmat projektin suunnittelijoista ovat koke-
neita suunnittelijoita ja tottuneita näiden menetelmien käytössä. Koska projekti on en-




Projekti 3 sisältää suuren osan hoitotaso- ja muuta teräsrakennesuunnittelua, mutta tun-
timenekki on hyvin eritelty, joten vertailussa voidaan käyttää putkistosuunnittelun
osuutta. Tämän projektin putkisto on vertailuryhmän keskiarvoon verrattuna hieman
lyhempi ja monimutkaisempi. Putkea on 110 m ja putkiosia 300 kpl, mikä tekee vajaat 3
kpl/m, keskiarvon ollessa 1,7 kpl/m. Projekti on hyvin vertailukelpoinen, sillä se edus-
taa melko tyypillistä kyseiselle asiakkaalle tehtyä suunnittelutyötä, ja suunnittelijana on
toiminut tottunut 3D-suunnittelija.
7.3.4 Projekti 4
Neljäs vertailtava projekti on ensimmäinen työelämässä lähes täysin itse tekemäni put-
kistosuunnittelutehtävä. Tämän projektin suunnitteluun on siten sisältynyt merkittävä
määrä oppimista, mikä on syytä ottaa huomioon vertailussa muihin projekteihin. Perus-
taidot putkistosuunnittelussa ja PDMS-ohjelman käytössä tosin olivat projektin suunnit-
telua aloittaessa hallussa kurssin ja perehdytyksen ansiosta. Putkisto on luonteeltaan
vertailuryhmän keskitasoa. Putkiston pituus on 180 m ja putkiosien määrä 220 kpl, jol-
loin osien määrän suhde pituuteen on 1,2.
7.3.5 Projekti 5
Projekti 5 on samankaltainen, kuin projekti 3, mutta kooltaan hieman suurempi.
Putkimäärä on 170 m ja osamäärä 355 kpl, mikä on 60 m ja 55 kpl enemmän, kuin pro-
jektissa 3. Putkiosien määrä metriä kohden on puolestaan lähes sama näissä kahdessa
projektissa. Tämä on toinen kahdesta itse suunnittelemastani projektista, joten suunnit-
telun kulku ja yksityiskohdat ovat hyvin tiedossa. Myös tämän projektin aikana on ta-
pahtunut oppimista, erityisesti valmistuspiirustusten osalta. Tähän vaikutti se, että pro-
jektien 4 ja 5 suunnitteluvaiheet menivät ajallisesti limittäin ja tämä myöhemmin suun-
niteltu projekti toteutettiinkin ensimmäisenä. Näin ollen varsinkin työpiirustuksiin liit-




Suunnittelumenetelmien tehokkuus, eli kuinka paljon putkistoa saadaan suunniteltua
aikayksikössä, on yritystoiminnan kannalta merkittävä asia. Lisäksi merkitystä on me-
netelmistä aiheutuvista kuluista. PDMS-ohjelman käyttökulut ovat korkeampia, kuin
AutoCAD-ohjelman, joten 3D-suunnittelun on oltava vähintään kalliimpien lisenssiku-
lujen verran tehokkaampaa.
Tehokkuus kertoo, paljonko työtä tehdään aikayksikköä kohden. Projektien putkisto-
suunnittelun tehokkuuden määrittämiseksi täytyy siis jotenkin määritellä työ, joka tässä
tapauksessa on putkiston suunnittelu. Lisäksi on määriteltävä työhön kulunut aika.
7.4.1 Putkiston määrittely
Ongelmallisinta suunnittelun tehokkuutta arvioitaessa on suunnittelusaavutuksen mää-
rittely. Putkistolle asetetut vaatimukset vaikuttavat suunnittelunopeuteen, mistä syystä
suunnitteluun kuluvaa aikaa ei voida arvioida pelkän putkiston pituuden perusteella.
Putkiston monimutkaisuus, eli siis käyrien, t-haarojen, supistusten, liittimien, laippojen,
venttiilien ja muiden putkiosien määrä suhteessa putkiston pituuteen, on kaikkein mer-
kittävin ominaisuus suunnitteluajan kannalta. Esimerkiksi PDMS-ohjelmassa haetaan
oikean spesifikaation mukainen komponentti luettelosta ja asetellaan se sitten järkevälle
paikalle putkistossa. Eri putkiosien suunnitteluajoissa on eroja johtuen niiden liitostyy-
peistä, asento- ja kannakointivaatimuksista. Periaatteessa tarkin tulos saataisiin määrit-
tämällä jokaiselle putkiosalle keskimääräinen suunnitteluaika, jolloin voitaisiin putkis-
ton osaluettelon perusteella laskea, kuinka paljon keskimäärin kyseisen putkiston suun-
nitteluun pitäisi mennä aikaa. Osakohtaisten suunnitteluaikojen määrittäminen vaatisi
kuitenkin huomattavasti aikaa ja vaivaa.
Toisaalta myös suoran putken suunnitteluun menee aikaa. Esimerkiksi pitkälle suoralle
putkiosuudelle pitää kuitenkin suunnitella paras mahdollinen paikka ja varmistaa, ettei
linja törmää mihinkään. Toisinaan putkilinjojen sijainnin pohdiskelu voi yksinkertaistaa
linjoja, ja putkikäyrien määrä vähenee. Tällaiseen suunnitteluun kuluu aikaa, vaikka
putken osien määrä ei lisäänny, joten myös suoran putken suunnittelulle on laskettava
tunteja.
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Muita putkiston suunnitteluun kuluvaan aikaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi
putkikoko, virtaava-aine, lämpöliikkeet ja hygieenisyys. Näitä tekijöitä voitaisiin ehkä
arvioida painokertoimilla, mutta kertoimien määritys olisi harkittava tarkkaan. Kaikkein
vaikein arvioitava tekijä on ympäristö, joka olemassa oleviin tuotantolaitoksiin suunni-
teltaessa vaihtelee kaikissa projekteissa ja myös projektien sisällä alueittain.
Tässä vertailussa on päädytty käyttämään putkiston pituutta ja putkiosien määrää. Mui-
den tietojen käyttäminen johtaisi monimutkaiseen tiedon keruuseen ja laskentaan, joka
ei tämän opinnäytetyön puitteissa ole mahdollista. Lisäksi yksinkertaista määrittelyä
puoltaa se, että nämä tiedot ovat hyvin saatavissa myös vanhoille projekteille, mikä on
tärkeä asia uusien ja vanhojen projektien keskinäisen vertailun kannalta.
7.4.2 Teoreettinen suunnitteluaika
Putkisto päätettiin siis määrittää pituuden ja osien määrän perusteella. Määrittelytavan
taustalla on ajatus siitä, että jokaisen putkiosan ja putkimetrin suunnitteluun kuluu tietty
aika, ja suunnitteluun kokonaisuudessaan kuluu näiden aikojen summa. Tällaisen ajatte-
lutavan johdosta voidaan laskea putkistolle eräänlainen teoreettinen suunnitteluaika.
Tätä teoreettista aikaa voidaan sitten verrata todelliseen aikaan ja saada näin vertailu-
projektien tehokkuuseroja esille. Tässä tavassa on myös mahdollisuus tarkentaa teoreet-
tisen suunnitteluajan määritelmää ottamalla huomioon erilaisia putkiston ominaisuuksia.
Lisäksi ajatusta olisi ehkä mahdollista hyödyntää putkistosuunnittelun tuntiarviota laa-
dittaessa. Vertailussa käytetty teoreettinen suunnitteluaika on laskettu yhtälön 1 mukai-
sesti. Vertailuprojektien putkistojen pituudet, putkiosien määrät, todellinen suunnittelu-
aika sekä lasketut teoreettiset suunnitteluajat on esitetty taulukossa 1.
ݐ௧௘௢௥ = 0,5 ୦୫ ∙ ܮ	 + 0,5h ∙ ܰ (1)
L = putkiston pituus [m]
N = putkiosien lukumäärä
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TAULUKKO 1. Putkistojen teoreettinen ja todellinen suunnitteluaika
Vertailuprojektien putkistojen pituudet ja osamäärät vaihtelevat siten, että toisissa pro-
jekteissa on paljon osia ja vähän putkea, ja toisissa taas päinvastoin. Koska vaihtelut
ovat suunnilleen samaa suuruusluokkaa molemmissa tapauksissa, järkevimmältä tuntuu
pitää osamäärää ja pituutta samanarvoisina, kuten yhtälössä 1 on tehty. Karkeana aja-
tuksena on siis, että yhden putkiosan suunnitteluun menee yhtä paljon aikaa, kuin yhden
metrin suunnitteluun. Käytännössä voidaan olettaa, että yhden metrin suunnittelu vie
puolituntia ja yhden putkiosan suunnittelu myös puolituntia. Näin saadaan lukuarvol-
taan samaa luokkaa olevia tuntimääriä, kuin mitä todelliset tuntimäärät ovat (taulukko
1). Tämän teoreettisen suunnitteluajan suhdetta todelliseen suunnitteluaikaan voidaan
verrata eri projektien kesken. Tällöin nähdään, missä projekteissa suunnitteluun on
mennyt putkiston ominaisuuksien perusteella arvioitua määrää vähemmän aikaa, ja mis-
sä enemmän. Suunnitteluajan arvio on kaikille putkistoille yhdenmukainen, joten tulok-
set mahdollistavat projektien keskinäisen vertailun, vaikka arvio ei olisikaan yleisellä
tasolla täysin tarkka.
7.4.3 Todellinen suunnitteluaika
Todellinen suunnitteluaika on laskettu projektien työajanseurantajärjestelmästä saatujen
tuntikulutusten mukaan. Projektien tunnit on kirjattu vaihtelevalla jaottelulla eri tehtä-
ville. Esimerkiksi vertailuprojektissa 1 on vain kaksi eri tehtävää, joille mekaanisen-
suunnittelun tunteja on kirjattu. Toisaalta projektissa 5 tunteja on kirjattu lähes kymme-
nelle eri tehtävälle. Tämän vuoksi vertailu täytyy tehdä epätarkimman jaottelun mukaan.
Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitteluaikaan on laskettu mukaan tunnit, jotka on kirjattu
putkistosuunnitteluun, putkisto piirustuksien tekemiseen, kannakesuunnitteluun, layout-
suunnitteluun, säiliösuunnitteluun, laitemallinnukseen, rakennusmallinnukseen ja 3D-
järjestelmän ylläpitoon.
Projekti L (m) N (kpl) tteor (h) ttod (h)
1 68 245 157 180
2 233 55 144 650
3 110 300 205 390
4 180 220 200 210
5 170 355 263 430
Keskiarvo 152 235 194 372
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Kokonaisuuden kannalta kaikki edellä mainitut tehtävät voidaan aivan hyvin niputtaa
saman suunnitteluajan alle, sillä näihin kaikkiin tehtäviin käytetään 3D-suunnittelussa
pääosin PDMS-ohjelmaa. Joissakin tehtävissä tosin käytetään 3D-suunnittelussakin
apuna AutoCAD-ohjelmaa. Toisaalta tehokkuutta on hyvä vertailla kokonaisuutena,
koska käytännössä kyse on kuitenkin siitä, millä menetelmillä työ saadaan tehtyä tehok-
kaimmin alusta loppuun.
7.4.4 Suhteellinen tehokkuus
Suunnittelun tehokkuus määritetään tässä tapauksessa suhdelukuna vertaamalla teoreet-
tista suunnitteluaikaa todelliseen. Tällä tavoin ei tosin saada tehokkuudelle varsinaista
absoluuttista arvoa, joka kertoisi, paljonko putkistoa suunnitellaan tunnissa. Absoluutti-
sen arvon määrittäminen vaatisi monimutkaisempaa määrittelyä putkistolle. Toisaalta
tarkoitus onkin vain vertailla projektien tehokkuutta, eikä absoluuttisella tehokkuudella
siinä ole merkitystä. Suhteellisen tehokkuuden laskutapa on esitetty yhtälössä 2.
௦ܲ௨௛௧ = ௧೟೐೚ೝ௧೟೚೏ (2)
tteor = teoreettinen suunnitteluaika [h]
ttod = todellinen suunnitteluaika [h]
TAULUKKO 2. Projektien suhteelliset tehokkuudet
Taulukossa 2 on esitetty projektien suunnitteluajat sekä niistä lasketut tehokkuuden
suhdeluvut. Projekteille on laskettu vertailun helpottamiseksi myös tehokkuus prosent-
teina suurimmasta suhdeluvusta.
Projekti tteor (h) ttod (h) Psuht Psuht
1 157 180 0,87 91 %
2 144 650 0,22 23 %
3 205 390 0,53 55 %
4 200 210 0,95 100 %
5 263 430 0,61 64 %
Keskiarvo 194 372 0,64 67 %
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7.4.5 Virhetarkastelu
Suhteellisen tehokkuuden virheeseen vaikuttavat putkiston ominaisuuksissa, eli putkis-
ton pituudessa ja putkiosien määrässä olevat virheet sekä todellisessa suunnitteluajassa
olevat virheet. Suunnitellun putkiston pituus ja osien määrä on saatu projektien materi-
aalilistoista. Periaatteessa ne edustavat tarkasti nimenomaan suunniteltua putkistoa.
Putkiston ominaisuuksissa ja suunnitteluajassa olevien virheiden suuruutta ei voi luotet-
tavasti arvioida. Lisäksi niiden suuruusluokka on todennäköisesti vähäinen verrattuna
teoreettisen suunnitteluajan laskennassa tapahtuvaan virheeseen. Taulukossa 3 on esitet-
ty eri tavoilla lasketun teoreettisen suunnitteluajan vaikutukset suhteelliseen tehokkuu-
teen. Ensimmäisessä sarakkeessa on käytetty yhden putkimetrin ja yhden putkiosan
suunnitteluaikana puolta tuntia. Toisessa sarakkeessa metrin suunnitteluaika on tunti ja
osan puolituntia. Kolmannessa sarakkeessa ajat ovat päinvastoin. Taulukosta nähdään,
että suurin hajonta näiden laskutapojen välillä on 45 %. Jo pelkästä laskutavasta johtu-
vaa virhettä voidaan näin ollen pitää varsin merkittävänä.
TAULUKKO 3. Laskentatavan vaikutus suhteelliseen tehokkuuteen
Liitteessä 3 on esitetty viisi erilaista laskutapaa teoreettiselle suunnitteluajalle, sekä pro-
jektien tehokkuusjärjestys näillä tavoilla. Liitteestä nähdään, että projektien välinen te-
hokkuusjärjestys on eri, mikäli käytetään ajan määrittämiseen pelkästään putkiston pi-
tuutta tai putkiston osien määrää. Vastaavasti kahdella laskutavalla, joissa nämä mo-
lemmat ominaisuudet huomioidaan, pysyy myös projektien järjestys samana. Kolman-
nessa laskutavassa, jossa huomioidaan sekä pituus että osien määrä, järjestys vaihtuu,
mutta hyvin pienellä erolla. Tämä nähdään myös taulukosta 3. Tästä voidaan päätellä,
että otettaessa huomioon sekä putkiston pituus, että osien määrä, voidaan projektien
välisiä tehokkuuksia vertailla ainakin jonkinlaisella tarkkuudella.
0,5h + 0,5h 1h  + 0,5h 0,5h + 1h
Psuht Psuht Psuht
0,87 1,06 1,55 0,68 44 %
0,22 0,40 0,26 0,18 45 %
0,53 0,67 0,91 0,38 42 %
0,95 1,38 1,48 0,53 36 %












Projektien putkistojen tiedot, sekä suhteellinen tehokkuus on koottu taulukkoon 2. Li-
säksi taulukkoon on laskettu suhteellinen tehokkuus prosentteina tehokkaimmasta pro-
jektista. Prosenttiluvusta käyvät selkeimmin ilmi projektien väliset erot. Kuten virhetar-
kastelussa todettiin, hieman erilaisilla laskutavoilla projektien tehokkuusjärjestys säilyy
lähes samana, mutta niiden väliset erot vaihtelevat suurimmillaan 45 % verran. Tämän
vuoksi tehokkuuksista ei voida vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tehok-
kuusjärjestykselle voidaan kuitenkin antaa hieman painoarvoa, koska se säilyy kahta
tehokkainta projektia lukuun ottamatta samana kaikilla eri laskutavoilla.
Taulukosta 2 nähdään projektin 4, olevan vertailuprojekteista tehokkaimmin suunnitel-
tu. Projektin 4 suhteellinen tehokkuus on 0,95, kun taas kaikkien projektien suhteellisen
tehokkuuden keskiarvo on 0,64. Seuraavaksi tehokkainta suunnittelu on ollut 2D-
menetelmällä tehdyssä projektissa 1, jonka suhteellinen tehokkuus on 0,87. 3D-
suunniteltujen projektien tehokkuuden keskiarvo on 0,58, mikä on hieman vajaat 70 %
projektin 1 tehokkuudesta. Projektin 1 tehokkuutta on lisännyt se, että putkistoon ei ole
kohdistunut hygieniavaatimuksia, eikä siitä ole tarvinnut piirtää putki-isometrejä. Ko-
kemusperäisesti on arvioitu, että hygieenisen putkiston suunnitteluun menee kaksi ker-
taa enemmän aikaa verrattuna tavalliseen putkistoon. Tämä huomioituna projektin 1
tehokkuus olisi jonkin verran pienempi, kuin 3D-suunnitteltujen projektien keskimää-
räinen tehokkuus.
Isometrit ovat aikaa vieviä piirtää 2D menetelmällä, joten tässä tapauksessa jää arvoi-
tukseksi, olisiko ero 3D-menetelmällä tehtyihin putkisoihin kuinka suuri, jos projektissa
1 olisi piirretty myös isometriset putkikuvat. Koska ero 2D- ja 3D-menetelmällä suunni-
teltujen projektien välillä on näin pieni, voidaan olettaa, että mikäli putki-isometrejä
tarvitaan, niin 3D-suunnittelu on tehokkaampaa. Tätä tulkintaa tukee 3D-ohjelman
mahdollistama automaattinen isometrien tuotantotapa.
Tarkasteltaessa 3D-suunniteltujen projektien tehokkuuksia keskenään, huomataan, että
ne ovat nousujohteisia lukuun ottamatta projektia 5, joka on tehty limittäin projektin 4
kanssa. Projekti 2 on ensimmäinen 3D-suunniteltu projekti ja sisältää PDMS-mallin
perustamisen. Lisäksi projektissa oli hankaluuksia lähtötietojen kanssa. Nämä seikat
näkyvät myös suhteellisessa tehokkuudessa. Projekti 3 onkin päästy tekemään jo val-
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miiksi perustettuun malliin, joten sen tehokkuus on yli kaksinkertainen ensimmäiseen
3D-suunnitteluun verrattuna. Tässä projektissa on ollut vaativia ja monimutkaisia elin-
tarvikeputkistoja, joiden suunnittelua ovat koskeneet tiukat hygieniavaatimukset. Lisäk-
si putkistojen suunnittelussa on jouduttu huomioimaan steriloinnista johtuvia lämpöliik-
keitä. Nämä asiat selittävät 2D-suunnittelua alhaisempaa tehokkuutta. Projektin suunnit-
telija on kokenut PDMS-ohjelman käyttäjä ja projektin kulku on ollut tavanomainen.
Projektit 4 ja 5 tunnen itse parhaiten, koska olen toiminut putkistosuunnittelijana mo-
lemmissa. Näistä kahdesta projektin 4 suhteellinen tehokkuus on selkeästi parempi.
Tämä on hieman hämmästyttävää, sillä projektin 4 putkisto on ensimmäinen täysin itse
mallintamani putkisto, joten mielestäni siihen sisältyy vielä oppimista ja tästä syystä
putkiston mallinnuksen olisi pitänyt olla nopeampaa projektissa 5. Eroa ehkä selittää se,
että projektin 5 työkuvat tehtiin ensin, mihin sisältyi myös huomattava määrä oppimista.
Näin ollen projektin 4 työkuvien piirtäminen oli tehokkaampaa. Lisäksi projektin 4 työ-
kuvilla oli kiireellinen aikataulu, mikä saattoi nopeuttaa työntekoa.
Putkiston ominaisuuksien osalta projekti 5 oli jonkin verran monimutkaisempi, kuin
projekti 4. Molempien projektien putkistoille oli asetettu hygieenisen putkiston vaati-
muksia, mutta projektissa 5 oli enemmän virtaavia aineita, sekä vanhan putkiston lyhyi-
tä muutoksia, joiden suunnitteluun kului aikaa, vaikka niiden pituuden olivat pieniä.
Lisäksi projektin 5 suunnittelussa piti huomioida putkiston steriloinnista johtuvat läm-
pöliikkeet, joita taas ei esiintynyt projektissa 4. Näiden seikkojen valossa tuloksiksi saa-
dut tehokkuudet ovat järkeviä suhteessa suunniteltuihin putkistoihin ja projektien kul-
kuun.
7.5 Käyttökustannusten vertailu
Suunnitteluohjelmien välittömiä käyttökustannuksia ovat lisenssikulut. Periaatteessa
käyttökustannuksissa voisi huomioida esimerkiksi käyttäjäkoulutuksesta ja ohjelmien
ylläpidosta koituvia kuluja. AutoCAD- ja PDMS-ohjelmien koulutustarvetta mietittäes-
sä voisi nähdä koulutuksen merkittävämpänä asiana PDMS-ohjelman käytössä, johtuen
sen monipuolisista ominaisuuksista. Koulutuksen ja ylläpidon kustannuksien vertaami-




PDMS-ohjelman lisenssi saadaan käyttöön Pöyryn yhteiseltä lisenssiserveriltä, jonka
avulla lisenssien käyttöä saadaan tehostettua. Yhteisien lisenssien käyttö ja suunnittelun
tuntihinnan vaihtelu huomioiden lisenssin hinta on tavallisesti 7 - 15 % tuntiveloitukses-
ta. Korkeimmillaan kustannus voi kuitenkin olla jopa 20 % tuntiveloituksesta, mikäli
joudutaan ottamaan kiinteä lisenssi koko kuukaudeksi ja ohjelman käyttöaste ei ole riit-
tävän korkea. (Lohko 2015.)
AutoCAD-ohjelman lisenssi on puolestaan sisällytetty yrityksen kiinteisiin kustannuk-
siin. Lisäksi samaan lisenssiin kuuluu liuta muita Autodeskin ohjelmia, joten pelkän
AutoCAD:in kustannusta on vaikea arvioida. Sitä paitsi tämän hetkisessä 3D-
suunnittelumenettelyssä tarvitaan yhä myös AutoCAD-ohjelmaa PDMS-ohjelman apu-
välineenä. Tämän vuoksi voidaan käyttökustannusten vertailussa todeta, että PDMS-
ohjelman lisenssikulu on suoraan ero 2D- ja 3D-menetelmien kustannuksissa.
3D-suunnittelun kustannukset ovat siis normaalitilanteessa noin 10 % korkeammat, kuin
2D-suunnittelun. Näin ollen 3D-suunnittelun pitäisi olla myös 10 % tehokkaampaa, jot-




Tämän työn edetessä ja uusien suunnitteluprojektien neuvotteluja seuratessa, kehittyi
ajatus tässä työssä kerättyjen, suunnittelumenetelmän valintaan vaikuttavien, asioiden
kokoamisesta helposti ymmärrettävään muotoon. Pitkällisen pohdinnan tuloksena syntyi
suunnittelumenetelmän valintakuva, joka on esitetty liitteessä 4.
Suunnittelumenetelmien eroja ja hyötyjä pohdittaessa kävi nopeasti ilmi asiaan vaikut-
tavien seikkojen monitahoisuus. Lisäksi joidenkin asioiden, esimerkiksi putkikoon vai-
kutusta jommankumman menetelmän paremmuuteen on vaikea nähdä, mutta jos lisäksi
putkistossa on kallistuksia, niin 3D-menetelmän avulla saavutetaan joitakin etuja. Ko-
konaisuutta on vaikea hahmottaa ja menetelmien etujen perusteet on mietittävä tarkasti.
Lisäksi useat näistä asioista ovat hankalasti tutkittavissa, joten päätelmissä on tukeudut-
tava kokemukseen ja mielipiteisiin. Vaikka asiaa leimaa hienoinen epämääräisyys, voi-
daan silti todeta kaksi selkeää asiaa jotka määrittävät suunnittelumenetelmän valintaa.
Ensimmäinen merkittävä tekijä on asiakas. Asiakkaan toimintatavoista, ja tarpeista riip-
puu paljon, koituuko 3D-suunnittelun ominaisuuksista lisäarvoa projektille. Esimerkiksi
runsaaseen suunnitelmien katselmoinnin tarpeeseen on hyvä vastata 3D-mallin avulla.
Toinen vaikuttava tekijä on suunnittelija. Harvat suunnittelijat osaavat käyttää sujuvasti
molempia suunnittelumenetelmiä. Etenkin jos ajatellaan kokenutta suunnittelijaa, jonka
tehokkuus on hioutunut huippuunsa. Suunnitteluohjelman ominaisuuksien tehokas hyö-
dyntäminen on tällaisessa tapauksessa ehdoton edellytys ja kahden ohjelman näin hyvä
hallitseminen on erittäin vaikeaa.
Näistä seikoista suunnittelija on ehdottomampi. Suunnittelijan kannattaa suunnitella
sillä ohjelmalla, jota hän parhaiten osaa käyttää, ellei sitten kysymykseen tule pitkän
aikaa kestävä uuden suunnitteluohjelman opettelu. Toisaalta, jos asiakkaalla on vankka
näkemys tai vaikkapa konsernin yhteinen käytäntö tietyn menetelmän käytöstä, niin
silloin on syytä valita projektin suunnittelijaksi sellainen henkilö, joka taitaa halutun
menetelmän käytön. Jos taas asiakkaalla ei ole erityistä syytä kummankaan menetelmän




Lähtötietojen suhteen menetelmien edut ovat aika selkeät. Mikäli mitoituksen lähtötie-
tona on laserkeilaus, on kannattavaa käyttää 3D-menetelmää, koska 3D-mallin voi yh-
distää keilattuun pintaverkkomalliin, minkä jälkeen mitoitus on tarkempaa ja helpom-
paa.
Jos taas suunnittelukohteesta ei ole vielä tehty laserkeilausta, mutta siitä on olemassa
hyvät taso- ja leikkauspiirustukset, on lähtökohta otollinen 2D-suunnittelulle. Toki täl-
löinkin voitaisiin putkisto mallintaa 3D-ohjelmalla ja putkiston leikkauskuvat sitten
siirtää 2D-pohjiin, mutta mitoitus on tällöin hieman hankalampaa kahden eri ohjelman
välillä.
Mikäli kohteesta ei ole olemassa mitään dokumentaatiota, ei tilanteessa ole suurta eroa
kummankaan menetelmän hyväksi. Tällöin on luonnollisesti ajateltava kokonaisuutta ja
mahdollista suunnittelutoiminnan jatkumista, kun tehdään päätöstä, kumpaa menetel-
mää halutaan käyttää. 2D-menetelmän eduksi voidaan todeta, että jos kohde on laaja ja
sisältää pieniä yksityiskohtia ja esimerkiksi paksuja putkikerroksia, voi tarpeeksi tarkka
ja kattava laserkeilaus tulla käsin tehtäviä kenttämittauksia kalliimmaksi, mikäli kohtee-
seen ei ole tiedossa jatkuvaa suunnittelua.
8.2 Isometrien tarve
Mitä suuremmasta osasta putkistoa tarvitaan putki-isometrit, sitä kannattavammaksi käy
3D-suunnittelu. Isometrien tekeminen ja päivittäminen sujuu 3D-menetelmällä selvästi
nopeammin, kuin 2D-menetelmällä. Putken valmistuspiirustuksena voivat toimia myös
täydellisesti mitoitetut taso- ja leikkauskuvat, mutta 3D-ohjelmalla luotu isometri on
niihinkin verrattuna nopeampi, joskaan ei välttämättä yhtä havainnollinen, koska tavan-
omaisessa isometrissä ei näy putken ympäristöä.
Ehdottomimman isometrien tarpeen aiheuttaa lainsäädäntö. Kauppa- ja teollisuusminis-
teriön päätöksen (938/1999) mukaisten luokkien I-III putkistoista pitää olla olemassa
valmistuspiirustukset. Myös asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varas-
45
toinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012) edellyttää valmistuspiirustuksia, mikäli
putkiston virtaava-aine on vaaralliseksi luokiteltu kemikaali.
Toinen selkeän tarpeen valmistuspiirustuksille tekevä seikka on esivalmistustarve. Mi-
käli tuotantolaitteiston seisakki on niin lyhyt, ettei putkia ehditä mitoittamaan ja valmis-
tamaan paikan päällä, tarvitaan sellaiset piirustukset, joiden perusteella putket voidaan
valmistaa etukäteen. Putkien tekeminen verstasolosuhteissa voi kiireettömissäkin asen-
nustilanteissa nopeuttaa ja helpottaa valmistusta, tai parantaa putkien laatua.
Kolmas, ei niin selkeästi hahmotettava, isometrien tarvetta lisäävä putkistonominaisuus
on kallistukset ja niistä aiheutuvat avaruuskulmat. Asialla on merkitystä etenkin suu-
remmilla putkilla, jolloin käyristä joudutaan leikkaamaan merkittävän kokoisia kappa-
leita oikean kulman saavuttamiseksi. 3D-suunnittelussa on nimenomaan tällaisen put-
kiston suunnitteluun muutamia hyviä apuvälineitä. Esimerkiksi putkikäyrät voi sovittaa
yhdellä komennolla toisiinsa, vaikka putket olisivat toisiinsa nähden eri kulmissa useis-
sa suunnissa. Lisäksi putki-isometreissä käytetty mitoitus on esitystapana hyvä tällaisil-
le putkille.
8.3 Suunnittelun suuruusluokka
Tässä työssä 3D-suunnitteluohjelmaa edustava AVEVA PDMS on tarkoitettu erityisesti
suuriin suunnitteluprojekteihin, joissa voi työskennellä samanaikaisesti useita suunnitte-
lijoita. Ohjelman useat ominaisuudet tukevat suunnittelua ja erityisesti projektin seuran-
taa mittakaavan kasvaessa. 2D-suunnittelu toimii vielä hyvin 2-4 suunnittelijan voimin
tehtävissä projekteissa, mutta mitä enemmän suunnittelijoita on, sitä enemmän hyötyä
3D-järjestelmän käytöstä olisi. Samoin on projektin seurannan tarpeen kanssa. Mitä
tiheämmällä aikavälillä projektia tarvitsee seurata, sitä enemmän on etua 3D-
järjestelmästä.
8.4 Toimintatavat
Neljäs suunnittelumenetelmän valinnassa merkitykselliseksi koettu asia on asiakkaan
toimintatavat. Jos halutaan käyttää mahdollisimman tehokasta suunnittelutapaa, tinkiä
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dokumentoinnista ja lähtötietona on hyvälaatuisia taso- ja leikkauskuvia, päästään 2D-
suunnitteluohjelmalla todennäköisesti haluttuun tulokseen sen keveytensä ansiosta. Mitä
kevyempi dokumentointi suunnittelusta riittää, sitä tehokkaampaa on 2D-suunnittelu.
Jos putkistourakka lisäksi toteutetaan yksikköhinnoilla ja annetaan putkiston suunnitte-
lussa vastuuta myös putkiston valmistajalle, saadaan 2D-suunnittelulla nopeammin riit-
tävän hyvätasoisia kuvia valmistusta varten. Näin putkiston valmistus päästään aloitta-
maan aikaisemmin. Työn edetessä suunnittelu ja valmistus voivat edetä samanaikaisesti,
jos suunnittelijan ja putkiasentajien työvauhti ovat lähellä toisiaan ja suunnittelija ehtii
tehdä lisää työpiirustuksia samaa tahtia, kuin ensin suunnitellut valmistuvat.
Kyseinen toimintapa edellyttää suunnittelussa lähipalvelua, koska asiakkaan ja urakoit-
sijan kanssa on oltava tiiviissä yhteistyössä. Toisaalta, mitä kauempana suunniteltava
kohde on suunnittelijasta, sitä enemmän saadaan hyötyjä 3D-menetelmästä ja laserkei-
lauksen käytöstä.
8.5 3D-mallin lisäarvo
Kolmiulotteisen mallin hyöty on sen helpossa hahmottamisessa. Myös sellaiset ihmiset,
jotka eivät ole tottuneet lukemaan taso- ja leikkauskuvia, hahmottavat yleensä hyvin
3D-mallia. Toisaalta myös päivittäin työssään piirustuksia lukevat henkilöt saavat
hankkeesta erittäin nopeasti tarkan kokonaiskuvan 3D-mallin avulla.
Varsin käyttökelpoinen ominaisuus 3D-mallissa on suunnitelmien katselmoinnit asiak-
kaan kanssa. Koska mallinnustyö on kohtuullisen nopeaa ja etenkin 3D-mallin generoi-
minen helposti käsiteltävään ja jaeltavaan tiedostomuotoon melko vaivatonta, voidaan
suunnitelmia katselmoida asiakkaan kanssa tarpeen vaatiessa lyhyelläkin aikavälillä.
Näin päästään suunnittelussa oikeille urille jo varhaisessa vaiheessa, eikä työtä ole ku-
lunut turhaan vain katselmointia varten tehtyihin putkisijoituspiirustuksiin, jotka mah-
dollisesti tulevat muuttumaan huomattavasti. Lopulliset valmistuspiirustukset voidaan-
kin tehdä katselmoidusta ja hyväksytystä 3D-mallista, jolloin piirustuksiin tulevat muu-
tokset jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
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Malli on jatkossakin hyödyllinen tavanomaisten piirustuksen lisänä, sillä siitä voi ottaa
luotettavia mittoja. Erityisen käyttökelpoinen on laserkeilauksen tuloksena saatuun pin-
taverkkomalliin yhdistetty putkiston 3D-malli, jolloin voidaan putken suunnitelmien
mukainen sijainti mitata mistä tahansa laserkeilausta tehtäessä olemassa olleesta raken-
teesta. Jos tällainen malli on käytettävissä putkistourakoitsijalla tai asennusvalvojalla,
voidaan piirustuksesta puuttuva mitta käydä katsomassa tietokoneelta. 3D-malli on
asennusvalvojalle muutenkin hyvä apuväline, sillä sen avulla pääsee nopeasti yleiskäsi-
tykseen hankkeesta, jolloin putki-isometrien sekä muiden työpiirustusten lukeminen
nopeutuu.
8.6 Pitkän aikavälin valintapolitiikka
Konsultin tehtävä on ajaa asiakkaan etua. Tämän voi ymmärtää suunnitteluohjelmaa
valittaessa niin, että käyttöön halutaan sellainen ohjelma, jonka avulla asiakas saa tarvit-
semansa mahdollisimman edullisesti ja nopeasti sekä saa tilaamastaan suunnittelusta
mahdollisimman paljon lisäarvoa. Suunnittelun tehokkuuteen vaikuttavat asiat riippuvat
kuitenkin siitä miltä tasolta asiaa katsotaan.
Yksittäisen työtehtävän kannalta merkittävää on suunnittelijan taito käyttää ohjelmaa,
ohjelman sopivuus kyseiseen suunnittelutehtävään ja ohjelman käytöstä koituvien kus-
tannusten suuruus. Kun taas katsotaan tilannetta hieman kauempaa, ovat samat kriteerit
edelleen tärkeitä, mutta niiden painoarvo on erilainen. Edelleen suunnittelijan ohjel-
mankäyttötaito on merkittävä asia, mutta pitemmällä aikavälillä voidaan olettaa, että
suunnittelija oppii käyttämään valittua ohjelmaa, vaikka aloitushetkellä osaaminen ei
olisikaan paras mahdollinen.
Myös ohjelman sopivuus suunnittelutehtäviin on merkityksellistä, mutta laajemmin kat-
sottaessa voi olla järkevää tehdä tässä asiassa kompromisseja. Todennäköisesti on ni-
mittäin tehokkaampaa käyttää sellaista ohjelmaa, jonka käytön suunnittelija osaa hyvin
ja jota hän on tottunut käyttämään päivittäin, vaikka se ei täydellisesti soveltuisikaan
aivan kaikkiin suunnittelutehtäviin. Nimittäin uuden ohjelman opettelu on aikaa vievää
ja siten kannattamatonta yksittäisen pienen suunnittelutehtävän vuoksi. Lisäksi harvoin
eteen tulevien suunnittelutehtävien kohdalla käy niin, että vaikka tapaukseen parhaiten
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sopivaa ohjelmaa olisi opeteltu käyttämään, voi seuraavaan käyttökertaan mennä niin
pitkä aika, että ohjelman käyttö on ehtinyt unohtua.
Ohjelma olisi siis valittava siten, että se sopii hyvin niihin suunnittelutehtäviin, joita
tehdään eniten. Ohjelman lisensseistä koituvia käyttökustannuksia on kaikilla tasoilla
helppo arvioida, tosin jos joudutaan kuitenkin käyttämään useita eri ohjelmia, tilanne
hieman mutkistuu. Tässäkin mielessä yhden ohjelman käyttö olisi yksinkertaisempaa ja
tulisi todennäköisesti edullisemmaksi, kun lisenssitarve olisi paremmin tiedossa, eikä
kalliita yksittäisiä lisenssejä tarvitsisi käyttää.
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Työssä päädyttiin vertailemaan suunnitteluohjelmien suorien kustannusten sijaan niiden
tehokkuutta. Näin pyrittiin löytämään kokonaisvaltaisesti tehokkuuseroja menetelmien
väliltä ja sitä kautta vaikutusta suunnitteluprojektin kustannuksiin. Tehokkuusvertailus-
sa havaittiin, että käytetyllä laskentatavalla tuloksiin vaikuttaa merkittävästi se, miten
suunnitellun putkiston laajuus määritellään. Vaikka tuloksien hajonta on melko suuri,
ovat projektien keskinäiset tehokkuuserot kuitenkin järkeviä ja selitettävissä eroavai-
suuksilla projektien suunnittelussa. Itse ohjelmien tehokkuudesta ei kuitenkaan vertailun
perusteella voida luotettavasti sanoa mitään, koska vertailun otanta on liian pieni.
Tehokkuusvertailua voitaisiin kuitenkin soveltaa jatkossa 3D-suunnittelun seurantaan ja
näin havaita esimerkiksi koulutuksien vaikutuksia ohjelman käytön tehokkuuteen. Ver-
tailua 2D-menetelmään olisi myös mahdollista jatkaa laskemalla sellaisien jo tehtyjen
projektien tehokkuuksia, joiden tekotapa tunnetaan hyvin ja joiden dokumentaatio on
vastaava 3D-suunniteltujen projektien kanssa. Vertailun laatua voisi parantaa tehokkuu-
den laskentatapaa kehittämällä. Se olisi mahdollista, joko tarkentamalla putkistomäärit-
telyä, tai kasvattamalla vertailuprojektien määrää. Näistä vertailun otannan kasvattami-
nen johtaa todennäköisesti helpommin parempaan tulokseen.
Vertailun tekeminen ja suunnitteluohjelmien käyttö jokapäiväisessä työssä antoivat hy-
vät valmiudet miettiä, mitkä asiat ovat tärkeitä menetelmän valinnassa. 2D- ja 3D-
menetelmien vahvuuksista ja heikkouksista käytiin työn ohessa lukuisia keskusteluita.
Erityisesti aihepiiriä pohdittiin Heikki Peltosen kanssa ja huomattiin sen olevan melko
vaikea hahmottaa. Selkeimpänä etuna 3D-suunnittelussa nähtiin putkistoisometrien no-
pea piirtäminen ja PDMS-ohjelman ominaisuuksien käyttökelpoisuus suurissa projek-
teissa. Perinteisen 2D-suunnittelun käyttö puolestaan nähtiin järkevänä sellaisessa lähi-
palvelutoiminnassa, jossa riittää kevyt dokumentointi. Ohjelman valintaan vaikuttavat
myös saatavilla olevat lähtötiedot. Nämä pohdintojen tulokset, joille löydettiin selkeä
peruste menetelmien ominaisuuksista ja toimintatavoista, on koottu liitteessä 4 esitet-
tyyn valintakuvaan. Valintakuvan on tarkoitus kuvata visuaalisesti ja mahdollisimman
yksinkertaisesti suunnittelumenetelmän valintaan vaikuttavien asioiden luonnetta.
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Liite 1. Otos kahdesta eri laatuisesta laserkeilatusta 3D-mallista
Pintaverkkomalli. (Pöyry Finland Oy.)
Pistepilvimalli. (Pöyry Finland Oy.)
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Liite 2. Putki-isometri. (Pöyry Finland Oy.)
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Liite 3. Eri laskentatapoja teoreettiselle suunnitteluajalle
Teoreettisen suunnitteluajan laskenta: Putkiston pituuden mukaan
Projekti L (m) N (kpl) tteor = L (h) ttod (h) Psuht Psuht Tehokkuusjärjestys
1 68 245 68 180 0,38 44 % 3
2 233 55 233 650 0,36 42 % 4
3 110 300 110 390 0,28 33 % 5
4 180 220 180 210 0,86 100 % 1
5 170 355 170 430 0,40 46 % 2
Teoreettisen suunnitteluajan laskenta: Putkiosien määrän mukaan
Projekti L (m) N (kpl) tteor = N (h) ttod (h) Psuht Psuht Tehokkuusjärjestys
1 68 245 245 180 1,36 100 % 1
2 233 55 55 650 0,08 6 % 5
3 110 300 300 390 0,77 57 % 4
4 180 220 220 210 1,05 77 % 2
5 170 355 355 430 0,83 61 % 3
Teoreettisen suunnitteluajan laskenta: Pituuden ja putkisosien määrän mukaan suhteessa 1:1
Projekti L (m) N (kpl) tteor =
0,5L + 0,5N (h)
ttod (h) Psuht Psuht Tehokkuusjärjestys
1 68 245 157 180 0,87 91 % 2
2 233 55 144 650 0,22 23 % 5
3 110 300 205 390 0,53 55 % 4
4 180 220 200 210 0,95 100 % 1
5 170 355 263 430 0,61 64 % 3
Teoreettisen suunnitteluajan laskenta: Pituuden ja putkisosien määrän mukaan suhteessa 2:1
Projekti L (m) N (kpl) tteor
= 1L + 0,5N (h)
ttod (h) Psuht Psuht Tehokkuusjärjestys
1 68 245 191 180 1,06 77 % 2
2 233 55 261 650 0,40 29 % 5
3 110 300 260 390 0,67 48 % 4
4 180 220 290 210 1,38 100 % 1
5 170 355 348 430 0,81 59 % 3
Teoreettisen suunnitteluajan laskenta: Pituuden ja putkisosien määrän mukaan suhteessa 1:2
Projekti L (m) N (kpl) tteor =
0,5L + 1N (h)
ttod (h) Psuht Psuht Tehokkuusjärjestys
1 68 245 279 180 1,55 100 % 1
2 233 55 172 650 0,26 17 % 5
3 110 300 355 390 0,91 59 % 4
4 180 220 310 210 1,48 95 % 2
5 170 355 440 430 1,02 66 % 3
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Liite 4. Suunnittelumenetelmän valintakuva
